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INTRODUCCIÓN 
El objetivo principal de toda empresa radica en el crecimiento de la misma a través del 
tiempo, para ello una herramienta es la búsqueda de alianzas estratégicas que ayuden 
a la compañía a acelerar este objetivo. Cuando dicho crecimiento se produce en un 
corto tiempo la empresa presenta impactos pues debe responder por sus productos o 
servicios, no obstante, las organizaciones al no contar con una metodología clara para 
afrontar dichos impactos, sufren consecuencias negativas en la mayoría de los casos, 
pues se deben brindar respuestas inmediatas para la ejecución de los proyectos e 
impacta la estructura organizacional pues la empresa no cuenta con la capacidad de 
adecuarse a los mismos.  
AMR CONSTRUCCIONES S.A.S, es una empresa colombiana, dedicada a la ejecución 
de proyectos de infraestructura en todo el territorio nacional, en los últimos años ha 
tenido un crecimiento notable, por tal motivo se hace necesaria la implementación de 
estrategias que permitan a la organización adaptarse a dichos cambios con el fin de 
evitar traumatismos futuros en la estructura organizacional que se puedan ver 
reflejados en la ejecución de sus proyectos. 
Por tal motivo, se plantea la elaboración de un diseño metodológico para los proyectos 
que ejecute la organización AMR CONSTRUCCIONES S.A.S., teniendo en cuenta, las 
áreas y procesos contenidos en la Guía PMBOK versión 6. Este trabajo se limitará en 
la investigación y planteamiento de procesos y formatos que será motivo de una 
segunda fase de aplicación e implementación por parte del personal la compañía.  
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1 GENERALIDADES  
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
La línea de investigación en la que se enmarca el proyecto corresponde a gerencia 
integral y dinámica de las organizaciones empresariales de la Universidad Católica de 
Colombia. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Este numeral se divide en antecedentes del problema, la pregunta de investigación y 
las variables del problema, como se muestra a continuación: 
1.2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
En Colombia, entre los años  2016 y 2017, las edificaciones de plantas industriales y 
bodegas han representado el 6,1% del total de licenciamiento constructivo a nivel 
nacional y el 24,3% del licenciamiento no residencial. Esto convierte al destino 
industrial en la segunda tipología de construcción no habitacional con mayor volumen 
de área licenciada, después del destino comercial. Asimismo, en este mismo periodo el 
4,9% del área iniciada total, y el 19,1% de la no residencial, fue para estos usos. 
(CAMACOL, 2017). Debido a ello y al impulso de las denominadas “mega obras” 
incentivaron la incursión de empresas con experiencias específicas a la contratación 
con entidades estatales, AMR CONSTRUCCIONES S.A.S no fue ajeno a dicho 
fenómeno.  
Como resultado, AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. se hizo adjudicatario de varios 
procesos contractuales de gran escala durante el periodo comprendido entre el año 
2014 y el 2017, situación que conllevó a incrementar la cantidad de recursos en corto 
tiempo a tal punto de generar un impacto negativo al no contar con una metodología 
clara para el manejo de los mismos.  
11 
 
Basados en la Guía PMBOK del PMI se busca DISEÑAR una metodología gerencial 
para que sea implementada en la ejecución de proyectos en donde participe AMR 
CONSTRUCCIONES S.A.S., que le brinde a la organización una herramienta que le 
permita competir en el mercado y mejorar sus procesos propios.    
1.2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Se pueden mejorar los procesos de AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. a través del 
diseño de una metodología gerencial basada en los lineamientos de la Guía PMBOK? 
1.2.3 VARIABLES DEL PROBLEMA  
Las problemáticas que se pueden identificar en la Empresa AMR CONSTRUCCIONES 
S.A.S.   Son:  
- Incremento repentino en el volumen de trabajo desde enero de 2015 a la fecha.  
- Ausencia de una metodología formal y documentada para la iniciación, 
planeación, ejecución control y cierre de proyectos 
- Deficiencia en la consecución de recursos para la ejecución de los proyectos 
debido a la falta de planeación. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
El crecimiento que se ha observado en los últimos años en las empresas del sector 
de la  construcción, debido a su designación como motor de la economía en el país 
trae consigo diversos impactos a  las  organizaciones, para afrontar dichos 
cambios, toda compañía debería contar con algún tipo de estrategia que le permita 
la adaptación a las  nuevas  condiciones, no obstante, el tenerla no es  suficiente, 
sino, es necesaria su aplicación, ya que “la falta de la misma la expone a un 
desastre inevitable” (José Sánchez Fabián, 2009). Teniendo en cuenta que este no 
es un proceso misional sino transversal a los mismos las organizaciones en 
ocasiones no le dan la importancia que dichos procesos se merecen y conllevan a 
cometer errores que se pueden presentar por desconocimiento, mala aplicación o 
la no planeación en su administración, y llevan inevitablemente a la empresa a 
recurrir en sobrecostos, reprocesos, problemas legales, deficiencia en el servicio 
prestado, entre otros.  
Tal es el caso de AMR CONSTRUCCIONES S.A.S., que si bien, no ha dejado de 
cumplir con sus obligaciones contractuales, ha incrementado la carga laboral de los 
directivos de la empresa, y ha impactado las utilidades al haber reprocesos en la 
ejecución de los proyectos como consecuencia de una deficiente planeación de los 
mismos.  
Por lo tanto, la presente investigación se enfocará en el estudio y diagnóstico de las 
debilidades y fortalezas que se presentan en los procesos de AMR 
CONSTRUCCIONES S.A.S., con el fin de  brindar una herramienta de mejora 
continua a  la empresa esencialmente en la planificación, organización y ejecución 
de los proyectos, DISEÑANDO UNA METODOLOGIA que brinde pautas que 
mejoren la operación, en tal caso, formatos, planillas y demás instrumentos 
requeridos para la óptima gestión de proyectos, todo esto  teniendo en cuenta los 
lineamientos que nos ofrece la Guía PMBOK en los procesos de inicio y 
planeación.  
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1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
Diseñar una metodológica gerencial para la implementación de los lineamientos de la 
Guía PMBOK del PMI en la empresa AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. logrando una 
mayor eficiencia y calidad dentro de la gestión de proyectos.  
1.4.2 Objetivos específicos 
• Describir los enfoques teóricos y metodológicos que fundamentan el área de 
proyectos dentro de la empresa 
• Identificar y analizar las fortalezas y debilidades en la ejecución de proyectos en 
la empresa AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. 
• Identificar las oportunidades de mejora en los procesos de ejecución en el área 
de Proyectos. 
• Diseñar una metodología gerencial basada en los lineamientos de la Guía 
PMBOK que facilite los procesos de ejecución en el área de proyectos de la 
empresa AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. 
Este proyecto se limitó a diseñar los mecanismos más apropiados para la 
formulación de proyectos en la empresa AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. 
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1.5 CRONOGRAMA 
 
Figura 1.1 Cronograma del proyecto 
 
Fuente: Elaboración  propia 
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1.9 PRESUPUESTO 
Tabla 1.1. Presupuesto global de la propuesta por gastos de proyecto 
RUBROS X MESES TRABAJADOS  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
Personal x 5 meses $ 3.240.000*  $ 16.200.000 
Equipos $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Materiales $ 100.000 $ 200.000 
Salidas de campo $ 200.000 $ 200.000 
TOTAL  $18.600.000 
Fuente: Elaboración propia 
*Este valor es mensual y se dio de multiplicar total gastos personales x 4 semanas que trae el 
mes 
Tabla 1.2. Descripción de los gastos de personal  
INVESTIGADOR / 
EXPERTO/ 
AUXILIAR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
FUNCIÓN 
DENTRO DEL 
PROYECTO 
DEDICACIÓN 
Horas 
VALOR/semana 
Asesor Magister 
Asesor 
metodológico 
3 $ 120.000 
Investigador Arquitecto investigador 6 $ 230.000 
Investigador Ing. Civil investigador 6 $ 230.000 
Investigador Ing. Civil investigador 6 $ 230.000 
TOTAL, SEMANA $ 810.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 1.3 Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio  
EQUIPO VALOR TOTAL 
Equipo de computo $ 2.000.000 
TOTAL $ 2.000.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 1.4 Descripción y justificación de los viajes  
NO. DE VIAJES JUSTIFICACIÓN PASAJES ($) 
ESTADÍA 
($) 
TOTAL, 
DÍAS 
TOTAL 
3 
 
Recolección De 
Informacion 
$50.000,00 N/A 4 
$ 200000 
TOTAL     $ 200.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 1.5 Materiales y suministros  
MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 
Papelería 
Papelería para informe, datos estudio y 
presentación final de proyecto 
$200.000 
TOTAL $200.000 
Fuente: Elaboración propia 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
• Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos:  Área identificada de la 
dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se 
describe en términos de sus procesos, practicas, datos iniciales, resultados, 
herramientas y técnicas que los componen. (Plattorm, 2017) 
• Empresa: Es la unidad económica-social en donde el capital, la dirección y el 
trabajo logran una coordinación para ejecutar una producción útil, buscando 
satisfacer un bien común, así tenemos como elementos principales de una 
empresa el capital, el trabajo y los recursos materiales. (Barra, 2006) 
• Gestión empresarial: Es aquella actividad empresarial donde por medio de 
varios individuos rigen en un punto su especialidad a la orden de una empresa, 
con profundización en dirección de instituciones, consultores, gerentes, 
productores, en otros, buscando mejorar la productividad y competitividad de 
una empresa o de un negocio. En pocas palabras lo que busca la gestión 
empresarial es que la empresa o compañía sea viable económicamente. 
(Villarán, 2009) 
• Gestión de proyectos: Aplicación de un conjunto de conocimientos, 
herramientas, habilidad y técnicas que se ponen en ejecución en unas 
actividades con el fin de cumplir con los requisitos de un proyecto. (weebly.com, 
2015) 
• Grupo de Procesos de Planificación: Procesos requeridos para establecer el 
alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido 
para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
• Metodología: Sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado 
por quienes trabajan en una disciplina. 
• Práctica. Tipo específico de actividad profesional o de gestión que contribuye a 
la ejecución de un proceso y que puede emplear una o más técnicas y 
herramientas. 
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• Presupuesto.  Estimación aprobada para el proyecto o cualquier componente 
de la estructura de desglose del trabajo o cualquier actividad del cronograma. 
• Proyecto: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. 
• Recurso: Miembro del equipo o cualquier elemento físico necesario para 
completar el proyecto. 
• Requisito: Condición o capacidad que debe estar presente en un producto, 
servicio o resultado para satisfacer una necesidad de negocio. 
• Reserva para Contingencias: Tiempo o dinero asignado en el cronograma o 
línea base de costos para riesgos conocidos con estrategias de respuesta 
activas. 
2.2 MARCO TEÓRICO 
2.2.1 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 
PMBOK) 
A mediados del siglo XX los directores de proyectos, iniciaron la tarea de buscar el 
reconocimiento de la dirección de proyectos de manera que se diera más como una 
profesión que como una misma investigación, y uno de los aspectos de esa tarea era el 
buscar el reconocimiento de la dirección de proyectos por medio de unos 
conocimientos los cuales serían conocidos como fundamentos para la dirección de 
proyectos y fue  aquí donde el Project Management Institute (PMI) elaboró, desarrolló y 
publicó la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). 
Un Área de conocimiento representa un conjunto de conceptos, términos y actividades, 
que conforman un ámbito tanto profesional como de dirección de proyectos. Existen 10 
Áreas de conocimiento ya establecidas y se utilizan en su mayoría del tiempo mientras 
se ejecuta un proyecto, dichas áreas son las siguientes: 
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• Gestión de la Integración del proyecto 
• Gestión de alcance del proyecto 
• Gestión del cronograma del proyecto 
• Gestión de los costos del proyecto 
• Gestión de la calidad del proyecto 
• Gestión de los recursos del proyecto 
• Gestión de la comunicación del proyecto 
• Gestión de los riesgos del proyecto 
• Gestión de la Adquisiciones del proyecto 
• Gestión de los Interesados del proyecto 
Estas áreas del conocimiento se dividen a su vez entre 49 procesos según la sexta 
edición de la Guía del PMBOK, cada área se identificará a continuación en la 
siguiente figura con sus respectivos procesos: 
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Figura 2.1 Grupos de procesos y áreas del conocimiento de la Guía PMBOK 6ta edición 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
 
Estas diez áreas de conocimiento constituyen las bases del modelo PMI y tiene como 
como base una serie de grupos de procesos que son: 
1. Inicio  
2. Planificación 
3. Ejecución 
4. Control y monitoreo 
5. Cierre 
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Si bien estas fases, son necesarias y obligatorias en todos los proyectos, los procesos 
que las conforman no lo son, es decir, dependiendo del proyecto, el alcance y la 
empresa, los procesos pueden variar, el presente trabajo de grado está enfocado en 
las etapas de inicio y planificación, desde este punto de vista, definiremos algunos 
procesos que hacen de estas etapas según la Guía PMI. 
Cada Área de conocimiento incluye un diagrama, el cual resume las entradas, 
herramientas, técnicas y salidas de cada proceso, organizados de manera 
descendente. A continuación, cada uno de los procesos estructurados en la Guía 
PMBOK. 
2.2.1.1 Gestión de la integración de proyectos 
La gestión de la integración del proyecto abarca todas aquellas actividades que se 
deben tener en cuenta para la identificación, definición, coordinación y unificación de 
los procesos en la dirección del proyecto. Con respecto a la dirección de proyectos, la 
integración incluye características de consolidación, comunicación, unificación y 
acciones integradoras importantes con el fin de que se cumpla con el alcance y se 
complete de manera controlada el proyecto cumpliendo con las expectativas del 
interesado.  
Para una mejor comprensión sobre la naturaleza integradora de los proyectos y de la 
dirección de proyectos se puede pensar en las actividades que se realizan en el 
proyecto, estas son actividades que se llevan a cabo por el equipo de la dirección de 
proyectos: Desarrollar, revisar, analizar y comprender en su totalidad el alcance, medir 
y monitorear el avance del proyecto y realizar las acciones adecuadas para poder 
cumplir con el objetivo del mismo. 
Para la gestión de la integración de proyectos, los procesos se presentan como 
procesos diferenciados y cada uno con una interfaz definida y un enfoque para la Área 
21 
 
Entradas
•1. Enunciado del 
proyecto
•2. Caso de negocio
•3. Acuerdos
•4. Factores 
ambientales de la 
empresa
•5. Activos de los 
procesos  de la 
orgnización
Herramientas y 
técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Técnicas de 
facilitación
Salidas
•1. Acta de 
constitución del 
proyecto
de conocimiento. 
- Desarrollar el acta de constitución del proyecto  
En este proceso se desarrolla un documento que acredita la existencia y apertura de un 
proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los recursos en la 
organización para cada una de las actividades del proyecto. Para este proceso se 
tendrán en cuenta unas entradas, herramientas y técnicas y una salida, como se 
muestra la figura 2.2.  
Figura 2.2 Entradas, técnicas y salidas para el desarrollo del acta de constitución.  
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
 
- Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 
En este proceso se definen, elaboran y coordinan los planes secundarios para así 
juntarlos en un plan integral en la dirección del proyecto. De esta manera se tendrá de 
base un documento central en el cual se define la base para todo el trabajo del 
proyecto. Estas son las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas que se 
tienen en cuenta para este proceso (figura 2.3). 
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Figura 2.3 Entradas, técnicas y salidas para elaborar el plan de dirección del proyecto
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
2.2.1.2 Gestión del alcance del proyecto 
En esta área de conocimiento se incluyen los procesos que son necesarios para poder 
garantizar que el proyecto se lleve a cabo adecuadamente de acuerdo a las 
necesidades reales del cliente evitando reprocesos y mayores cantidades. Gestionar el 
alcance del proyecto es vital para la planificación de los demás procesos en las otras 
áreas de conocimiento ya que allí es donde se definirá que va o qué no va incluido en 
el proyecto. 
- Planificar la gestión del alcance 
Es el proceso de crear o elaborar un plan de gestión del alcance donde se documente 
cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto, a continuación, las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas al planificar la gestión del alcance (Figura 
2.4). 
 
Entradas
•1. Acta de constitucion del 
proyecto
•2. Salidas de otros procesos
•3. Factores ambientales  de la 
empresa
•4. Activos de los procesos de 
la organización
Herramientas y 
técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Técnicas de 
facilitación
Salidas
•1. Plan para la 
dirección del 
proyeto
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Entradas
•1.Plan para la 
direccion del proyecto
•2. Acta de 
constitución  del 
proyecto
•3. Factores 
ambientales de la 
empresa
•4. Activos de los 
procesos de la 
organización
Herramientas y técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Reuniones
Salidas
•1. Plan de gestion 
del alcance 
•1. Plan de la gestion 
de los requisitos
Figura 2.4 Entradas, técnicas y salidas de la planificación de la gestión del alcance 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
- Recopilar requisitos 
Es el proceso donde se determina y se gestiona las necesidades y los requisitos de los 
interesados para cumplir con la necesidad o el objetivo del proyecto. (HMD Project 
Managers, 2014 ). La Guía PMBOK no aborda con especificación los requisitos pues 
estos dependen exclusivamente del fin de cada uno de los proyectos o productos a 
entregar. 
En la Figura 2.5 se muestran las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso.  
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Entradas
•1. Acta de constitucion  del proyecto
•2. Plan para la direccion del proyecto
•Plan para la gestion del alcance
•Plan de la gestion de los requisitos
•Plan de involucramiento de 
interesados
•3. Documentos del proyecto
•Registro de supuestos
•Registro de lecciones aprendidas
•Resgistro de interesados
•4. Documentos del negocio
•Caso del negocio
•5. Acuerdos
•5. Factores ambientales de la 
empresa
•6. Activos del proceso de la 
organizacion
Herramientas y 
técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Recopilacion de datos
•Tormenta de ideas
•Entrevistas
•Gropos focales
•Cuestionario y encuenta
•Estudios comparativos
•3. Analisis de datos 
•Analisis de documentos
•4. Toma de desiciones
•Votacion 
•Analisis de desiciones con multiples criterios
•5. Representacion de datos
•Diagrama de afinidad
•Mapeo mental
•6. Habilidades interpersonales y de equipo
•Tecnico de grupo nominal 
•Observaciones/conversacion 
•Facilitacion
•7. Digramas de contexto
•Prototipos
Salidas
•1. Documentacion 
de requisitos
•2. Matriz de 
trazabilidad de 
requisitos
 
Figura 2.5 Entradas, técnicas y salidas del proceso de recopilar requisitos 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
 
En la matriz de trazabilidad de requisitos se pueden registrar los atributos asociados 
con cada requisito. Estos atributos ayudan a definir la información clave acerca de cada 
requisito. 
 
- Definir el alcance  
 
Es el proceso que consiste en elaborar la descripción detallada del proyecto. Aquí se 
describen los límites del proyecto y sus criterios de aceptación. La preparación de un 
enunciado minucioso del alcance del proyecto se elabora a partir de los entregables, 
pues dependiendo de estos se conocerá el objetivo del proyecto y cómo se pueden 
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organizar las actividades de acuerdo a su importancia, también se elabora a partir de 
los supuestos y de las restricciones documentadas durante la iniciación del proyecto. 
 
A continuación, se muestran las entradas, herramientas y técnicas y salidas que se 
deben tener en cuenta para la elaboración de este proceso. 
 
Figura 2.6 Entradas, técnicas y salidas para definir el alcance del proyecto 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
 
- Crear la EDT/ WBS 
 
Crear la EDT, es el proceso por el cual se subdividen los entregables del proyecto, de 
esta manera se puede decir que la EDT es una descomposición jerárquica del alcance 
final de trabajo a realizar por todo el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos  
 
 
 
 
 
 
Entradas
•1. Acta de constitucion  del 
proyecto
•2. Plan para la direccion del 
proyecto
•Plan para la gestion del 
proyecto
•3. Documentos del proyecto
•Resgristros de supuestos
•Documentacion de requisitos
•Registro de riesgos
•4. Factores ambientales
•5. Activos de los procesos de la 
organización
Herramientas y 
técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Analisis de datos
•Analisis de alternativas
•3. Toma de desiciones
•Analisis de decisiones 
con multiples criterios
•4. Habiliades 
interpersonales y de 
equipo
•Facilitacion
•5. Analisis del producto
Salidas
•1. Enunciado del 
alcance del 
proyeccto
•2. Actualizaciones a 
los documentos del 
proyecto
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Figura 2.7 Entradas, técnicas y salida de elaboración de EDT
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
La EDT organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo específico 
en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente, a partir del enunciado la 
EDT se desglosa en entregables que a su vez se dividen en paquetes de trabajo y es 
allí donde se pueden agrupar las actividades donde el trabajo es programado, estimado 
y controlado. En la figura 2.8 se muestra el flujo de datos que se deben tener en cuenta 
para la elaboración de una EDT.  
 
A continuación, se muestra una EDT en la que se descompone el proyecto hasta llegar 
al nivel de los paquetes de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entradas
•1. Plan para la direccion del 
proyecto
•Plan para l a gestion del alcance
•2. Documentos del proyecto
•Enunciado del alcance del 
proyecto
•Documentacion de requisitos
•3. Factores ambientales de la 
empresa
•4. Activos de los procesos de la 
organizaion
Herramientas y técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Descomposicion
Salidas
•1. Linea base del alcance
•2. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto
•Resgistro de supuestos
•Documentacion  de 
requisitos
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Figura 2.8 Ejemplo de una EDT hasta el nivel de paquetes de trabajo  
  
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
2.2.1.3 Gestión del Cronograma del proyecto 
Es el área de conocimiento donde se incluyen los procesos que son requeridos para 
lograr una finalización exitosa  de un proyecto. 
- Planificar la gestión del cronograma 
En este proceso se logran establecer los procedimientos que se deben documentar 
para planificar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto, 
estableciendo unas políticas que permitan el manejo adecuado de los tiempos y la 
correcta ejecución de las actividades.  En la siguiente figura 2.9 se muestran las 
entradas, herramientas y  técnicas y salidas que se tienen en cuenta para este proceso. 
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Entradas
•1. Plan de gestion del 
cronograma
•Plan de gestion del 
cronograma
•2. Factores ambientales de 
la empresa 
•3. Activos de los procesos 
de la organizacion
Herramientas y técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Descomposicion 
•3. Planificacion gradual
•4. Reuniones
Salidas
•1. Lista de actividades
•2. Atributos de las actividades
•3. Lista de Hitos
•4. Solicitudes de cambio
•5. Actualizaciones al plan para 
la direccion del proyecto
•Linea base del cronograma
•Linea base de costos
Figura 2.9 Entradas, técnicas y salidas de la planificación de la gestión del cronograma
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
- Definir actividades 
En este proceso de identifican y documentan las acciones específicas que se debe 
realizar para elaborar los entregables del proyecto. En este proceso se encuentran 
expresas las definiciones y planificación de las actividades del cronograma de modo 
que se cumplan los objetivos del proyecto, estas actividades se dan a partir del 
desglose de los paquetes de trabajos ya fijados en la EDT. A continuación, las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
Figura 2.10 Entradas, técnicas y salidas para definir actividades del proyecto 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
Entradas
•1. Plan para la direccion del 
proyecto
•2. Acta de constitucion  del 
proyecto
•3. Factores ambientales de la 
empresa
•4. Activos de los procesos de 
la organizacion
Herramientas y técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Tecnicas analiticas
•3. Reuniones
Salidas
•1. Plan de gestion del 
cronograma
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Entradas
•1. Plan direccion del proyecto 2. 
Linea base del alcance
•Plan de gestion del cronograma
•Linea base del alcance
•2. Documentos del proyecto
•Atributos de la actividad
•Lista de actividades 
•Registro de supuestos
•Lista de Hitos
•3. Factores ambientales de la 
empresa 
•4. Actios de los procesos de la 
organizacion
Herramientas y 
técnicas
•1. Metodo de diagramacion por 
procedencia 
•2. Determinacion e integracion 
de las dependencias
•3. Adelantos y retrasos
•4. Sistema de informacion para 
la direccion de proyectos
Salidas
•1. Diagrama de red del 
cronograma del proyecto
•2. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto
•Atributos de la 
activiidad 
•Lista de actividades
•Registro de supuestos
•Lista de Hitos
Las actividades son las que se deben incluir en el cronograma y son las necesarias 
para poder ejecutar el proyecto y los hitos son el punto significativo del proyecto con 
una duración nula debido a que son como tal un punto de importancia primordial con 
una duración de cero. 
- Secuenciar las actividades 
Consiste en el proceso en el cual se identifican y documentan las relaciones entre 
actividades del proyecto y se lleva a cabo durante toda la ejecución del proyecto, de 
manera que sea lógica la secuencia de cada una de las actividades buscando obtener 
la máxima eficiencia teniendo las restricciones del proyecto.  
Cada una de las actividades sin contar la primera y la última deben contar con una o 
más actividades predecesoras y con al menos una actividad sucesora, con una 
ordenada secuencia lógica. De esta manera con las actividades se crea un cronograma 
del proyecto realista y viable. A continuación, las entradas herramientas y técnicas y 
salidas del proceso de secuenciar las actividades. 
Figura 2.11 Entradas, técnicas y herramientas y salidas del proceso de secuenciar las actividades 
del proyecto 
 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición 
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El método de diagramación por precedencia (PDM) es el más recomendado para la 
elaboración de un modelo de programación en el cual las actividades se representan 
mediante nodos y son conectados mediante una o más relaciones lógicas dando una 
secuencia a su ejecución. El PDM tiene cuatro tipos de relaciones lógicas que son: 
Final a inicio (FS), final a final (FF), inicio a inicio (SS), inicio a final (SF). A 
continuación, los tipos de relación del método de diagramación por precedencia (PMD). 
Figura 2.12 Tipos de relación del Método de Diagramación por Precedencia (PMD) 
 
 
 
 
                                                      
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición 
El diagrama de red del cronograma de un proyecto es la representación gráfica de las 
relaciones lógicas que se deben tener en cuenta para la ejecución de las actividades 
del proyecto de manera ordenada y secuencial. A continuación, se presenta un ejemplo 
de un diagrama de red del cronograma de un proyecto. 
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Figura 2.13 Diagrama de red del cronograma de un proyecto 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
- Estimación de la duración de las actividades 
Este proceso se encarga de calcular el tiempo estimado del trabajo necesario para 
poder terminar cada actividad con los recursos asignados. Para la estimación de la 
duración de las actividades es necesario utilizar información del alcance del trabajo, 
recursos y niveles de habilidad necesarios, la cantidad de recursos estimados y el 
calendario de utilidad para los recursos. Las entradas para las estimaciones provienen 
del juicio de los profesionales del equipo de trabajo que más familiarizados estén con 
respecto a cada una de las actividades, teniendo en cuenta que se debe tener la 
calidad y la disponibilidad de los datos de la entrada. 
En la siguiente figura se enunciarán las entradas, herramientas y técnicas y salidas que 
se tendrán en cuenta para este proceso. 
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Entradas
•1. Planpara la direccion del 
proyecto
•Plan de gestion del cronograma
•Linea base del alcance
•2. Documentos del proyecto
•Atributos de la actividad
•Lista de actividades 
•Registro de supuestos
•Registro de lecciones aprendidas
•Lista de Hitos
•Asignacion del equipo del 
proyecto
•Estructura de desglose de 
recursos
•Calendarios de recursos
•Requisitos de recursos
•Registro de riesgos
•3. Factores ambientales de la 
empresa 
•4. Actios de los procesos de la 
organizacion
Herramientas y 
técnicas
•1. Metodo de 
diagramacion por 
procedencia 
•2. Determinacion e 
integracion de las 
dependencias
•3. Adelantos y retrasos
•4. Sistema de 
informacion para la 
direccion de proyectos
Salidas
•1. Diagrama de red del 
cronograma del proyecto
•2. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto
•Atributos de la activiidad 
•Lista de actividades
•Registro de supuestos
•Lista de Hitos
Figura 2.14 Entradas, herramientas y técnicas y salidas en la estimación de la duración de 
actividades 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición 
La estimación de las actividades se puede determinar a partir de cuatro métodos los 
cuales son: 
✓ Estimación analógica: Este método utiliza datos históricos de un proyecto similar, 
como lo son duración, presupuesto, tamaño y complejidad, como base para estimar 
los mismos parámetros para un proyecto futuro. Como tal, la estimación análoga es 
menos costosa y requiere de menos tiempo de trabajo para estimar las duraciones. 
 
✓ Estimación paramétrica: Para este método se utiliza un algoritmo para calcular el 
costo o la duración con base en datos históricos, la duración puede determinarse 
cuantitativamente multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por el número de 
horas laborales por unidad de trabajo.  
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✓ Estimación basada en tres valores: Este método mejora la exactitud de la 
estimación de las duraciones debido a que se tienen en cuenta los riesgos y la 
incertidumbre. Es recomendado utilizar este método cuando no se tienen los 
suficientes datos históricos o cuando se usan datos subjetivos. Este método tiene 
tres variables: 
 
• Más probable (tM): En la cual se hace la estimación en función de los 
recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad y de las 
expectativas realistas de la actividad. 
• Optimista (t0): Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del 
mejor escenario para esa actividad. 
• Pesimista (tP): Esta estimación se basa en el peor escenario para la actividad. 
Así la duración esperada (tE) se puede calcular a partir de los valores dentro del rango 
de las tres estimadas de la siguiente manera: 
Ec. 1   𝒕𝑬 = (𝒕𝟎 + 𝒕𝑴 + 𝒕𝒑)/𝟑 
✓ Estimación ascendente: Este método de estimación de duración se da mediante la 
suma de las estimaciones de las actividades de la EDT y si en caso tal de que no 
se puede estimar la duración de una actividad con un grado de confianza razonable 
lo indicado es desglosar esa actividad en otras más pequeñas hasta poder dar con 
el tiempo indicado para el proyecto. (Project Management Institute Inc., 2017) 
 
- Desarrollar el cronograma 
Por medio de este proceso se analizan las secuencias de las actividades, la duración 
de las mismas y los requisitos de los recursos del cronograma para elaborar un modelo 
de programación para la ejecución y monitoreo de las actividades en el proyecto. Para 
la elaboración de un cronograma de un proyecto se tienen en cuenta las fechas de 
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Entradas
•1. Plan para la direccion del 
proyecto
•Plan de gestion del cronograma
•Linea base del alcance
•2. Documentos del proyecto
•Atributos de la actividad
•Lista de actividades 
•Registro de supuestos
•Base de las estimaciones 
•Estimaciones de la duracion
•Registro de lecciones aprendidas
•Lista de Hitos
•Diagrama de red del cronograma 
del proyecto
•Asignacion del equipo del 
proyecto
•Calendarios de recursos 
•Requisitos de recursos
•Registro de riesgos
•4. Acuerdos
•3. Factores ambientales de la 
empresa 
•4. Actios de los procesos de la 
organizacion
Herramientas y 
técnicas
•1. Analisis de la red del 
cronograma
•2. Metodo de la ruta critica
•3. Optimizacion de 
recursos
•4. Analisis de datos
•Analisis de escenarios 
"¡Que pasa si..."?
•Simulacion
•5. Adelantos y retrasos
•6. Comprension del 
cronograma
•7. Sistema de informacion 
para la direccion de 
proyectos 
•8. Planificacion agil de 
liberaciones
Salidas
•1. Linea base del 
cronograma 
•2. Cronograma del 
proyecto 
•3. Datos del cronograma 
•4. Calendarios del proyecto
•5. Solicitudes de cambio
•6. Actualizaciones al plan 
para la direccion del 
proyecto
•Plan de gestion del 
cronograma
•Linea base de costos
•7. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto
•Atributos del proyecto
•Registro de supuestos
•Estimaciones de la 
duracion
•Registro de lecciones 
aprendidas
•Requisitos de recursos 
•Registro de riesgos
planificación tanto de inicio como de finalización de las actividades, así como los hitos 
del mismo y es de suma importancia tener clara la definición de los hitos del proyecto, 
la identificación, secuencia de actividades y la estimación de las duraciones que se 
hace en cada una de las actividades de la gestión del cronograma de los proyectos, 
seguido de una revisión del personal, de todas  las duraciones y finalmente se analiza 
el cronograma para determinar si existen conflictos con relaciones lógicas. La 
evaluación de este proceso se realiza durante toda la ejecución del proyecto. 
En la figura 2,15 se muestran las entradas, herramientas y técnicas y salidas del 
desarrollo del cronograma. 
Figuran 2.15 Entradas, técnicas y herramientas y salidas del desarrollo del cronograma  
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
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Entradas
•1. Plan para la direccion del 
proyecto
•2. Acta de constitucion  del 
proyecto
•3. Factores ambientales de 
la empresa
•4. Activos de los procesos de 
la organizacion
Herramientas y 
técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Tecnicas analiticas
•3. Reuniones
Salidas
•1. Plan de gestion de los 
costos
2.2.1.4 Gestión de los costos del proyecto 
La gestión de los costos del proyecto incluye todos los procesos que van encaminados 
con las condiciones que debe tener el proyecto y completarse dentro del presupuesto 
aprobado, tales como la planificación, estimación, financiación, gestión y control. 
- Planificar la gestión de los costos 
Este proceso establece la documentación y los procedimientos necesarios para poder 
planificar, gestionar y ejecutar los costos del proyecto, para la planificación de la 
gestión de costos es necesario tener una política rígida y un severo control de costos 
para prevenir una alteración del mismo. A continuación, en la siguiente figura 2.16 se 
observa las entradas, técnicas y herramientas y salidas para este proceso. 
Figura 2.16 Entradas, técnicas y salidas de la planificación de la gestión de los costos 
Fuente: PMBOK 6ta edición. 
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Entradas
•1. Plan para la dirección del 
proyecto
•Plan de gestion de costos
•Plan de gestion de calidad 
•Linea base de alcance
•2. Documentos del proyecto
•Registro de lecciones 
•Cronograma del proyecto
•Requisitos de recursos
•Registro de riesgos
•3. Factores ambientales de 
la empresa
•4. Activos de los procesos 
de la organización
Herramientas y técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Estimacion analoga
•3. Estimación parametrica
•4. Estimación ascendente
•5. Estimación basada en tres 
puntos
•6. Analísis de datos
•Análisis de alternativas
•Análisis de reserva 
•Costo de calidad
•7. Sistema de información 
para la dirección de 
proyectos
•8. Toma de desiciones 
•Votación
Salidas
•1. Estimación de costos
•2. Base de estimaciones
•3. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto
•Registro de supuestos
•Registro de lecciones
•Registro de riesgos
- Estimar los costos 
Es el proceso en el que se desarrolla una aproximación del costo de los recursos 
necesarios para completar el trabajo del proyecto. La estimación de costos consiste 
en una evaluación de los costos probables de los recursos necesarios para 
completar la actividad. (Departamento Nacional de Planeacion. DNP, 2015). En esta 
estimación se incluye la identificación y consideración de diversas alternativas de 
cálculo de costos para la iniciación y ejecución del proyecto. De esta manera se 
mencionarán las entradas, técnicas y herramientas y salidas del proceso en la 
siguiente figura (2.17).  
Figura 2.17 Entradas, técnicas y herramientas y salida para estimar los costos de un proyecto 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
La estimación de los costos también  se puede realizar de la misma manera acorde a 
como se realizó la estimación de la duración de actividades, los cuatro métodos son los 
siguientes: 
✓ Estimación análoga: Donde se utilizan costos de un proyecto anterior con 
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parentesco al proyecto que se va a ejecutar. También se pueden incluir el alcance, 
el costo, la duración y las medidas de escala. 
 
✓ Estimación paramétrica: esta estimación utiliza una relación estadística entre datos 
históricos y otras variables por ejemplo los metros cuadrados de construcción los 
cuales serán estimados para la ejecución del proyecto. Esta estimación se puede 
aplicar a un proyecto en su totalidad o por partes del mismo. 
 
✓ Estimación ascendente: con este método se puede estimar un componente del 
trabajo. Así, el costo de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con mayor 
detalle y luego se resumen o se acumula en niveles superiores con fines de tener 
un reporte y seguimiento. (Project Management Institute Inc., 2017) 
 
✓ Estimación basada en tres valores: Se puede mejorar la exactitud de las 
estimaciones de costos por un único valor si se tienen en cuenta la incertidumbre y 
el riesgo y se utilizan estimaciones por tres valores para definir un rango 
aproximado del costo de la actividad: 
 
• Más probable (cM): Este costo se estima en base a un costo realista del 
esfuerzo. 
• Optimista (c0): El costo se estima sobre la base del análisis para el mejor 
escenario de la actividad. 
• Pesimista (Cp): El costo se estima sobre la base del análisis para el peor 
escenario de la actividad. 
 
De esta manera se puede calcular el tiempo estimado, cE, con dos ecuaciones en 
función al rango que se dio para las tres estimaciones así: 
 
Ecu. 2    𝒄𝑬 =
𝒄𝑶+𝒄𝑴+𝒄𝑷
𝟑
 
o 
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  Ecu.3    𝒄𝑬 = (𝒄𝑶 + 𝟒𝒄𝑴+ 𝒄𝑷)/𝟔 
 
 
- Determinar el presupuesto 
 
En este proceso se realiza la suma total de los costos estimados de las actividades del 
proyecto o en la totalidad de los paquetes de trabajo hasta sacar una línea base de 
costos autorizados.  
El presupuesto de un proyecto contempla todos los fondos autorizados para ejecutar el 
proyecto, además se incluye las reservas de contingencia. Las entradas, técnicas y 
herramientas y salidas para este proceso se presentan en la  figura (2.18). 
 
Figura 2.18 Entradas, herramientas y técnicas y salidas para la determinación del presupuesto del 
proyecto 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
La línea base de costos es la aprobación final del presupuesto del proyecto y es 
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desarrollada como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes 
actividades que hay incluidas en el cronograma. 
En la siguiente figura se muestran los diferentes componentes del presupuesto y la 
línea base del proyecto. 
Figura 2.19 Componentes del presupuesto del proyecto 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
2.2.1.5 Gestión de la calidad del proyecto 
La gestión de la calidad del proyecto es el proceso donde se indica como la calidad del 
proyecto va a ser definida, desarrollando, controlando y monitoreando la viabilidad del 
proyecto. La gestión de la calidad del proyecto trabaja para asegurarse que se 
alcancen los requisitos del proyecto y la terminación del proyecto de manera adecuada.  
- Planificar la gestión de la calidad 
Es el proceso donde se identifican los requisitos o lineamientos de calidad que se 
deben tener en cuenta para el proyecto y sus entregables, así mismo documentar cómo 
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el proyecto cumplirá de manera adecuada. En la siguiente figura 2.20  se establecen 
las entradas, herramientas y técnicas y salidas para la planificación de la calidad del 
proyecto. 
Figura 2.20 Entradas, Herramientas y técnicas y salidas de la planificación de la gestión de la calidad 
del proyecto 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
2.2.1.6 Gestión de los recursos del proyecto 
 
La gestión de los recursos del proyecto el área de conocimiento que nos permite 
identificar, adquirir y gestionar los recursos para la terminación y ejecución del 
proyecto, garantizando que se disponga de los recursos adecuados para el director del 
proyecto y el equipo de proyecto en el momento de utilizarse. 
 
- Planificar la gestión de recursos 
Este proceso se define como la estimación y gestión de los recursos físicos y del 
equipo para un proyecto y sólo se lleva a cabo una única vez o por puntos predefinidos 
del proyecto. La planificación de recursos tiene el fin de poder determinar un enfoque 
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para los recursos y que estos sean los suficientes para poder finalizar el proyecto con 
éxito. Dentro de los recursos se pueden identificar los miembros del equipo, 
suministros, materiales, equipos y demás. Para un mayor entendimiento, a 
continuación se muestran en la figura 2.21 las entradas, herramientas y técnicas y 
salidas para el proceso de gestión de recursos. 
Figura 2.21 Entradas, herramientas y técnicas y  salidas de la planificación de la gestión de recursos 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
Con el fin de que haya los recursos necesarios disponibles para poder finalizar el 
proyecto se planifica la gestión de los recursos. 
La representación de datos que se puede utilizar para este proceso puede ser 
jerárquica, la cual se daría dependiendo de su estructura tradicional dada en 
organigrama y puede ser representativa para los cargos y relaciones en un formato 
gráfico descendente tal como lo es la EDT en la cual se muestra cómo se 
descomponen los entregables del proyecto en paquetes de trabajo, una Estructura de 
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Desglose de la Organización (EDO), en la cual se organiza por áreas, unidades o 
equipos existentes en una organización o una estructura de desglose de recursos en la 
cual se hace una lista jerárquica de los recursos físicos, relaciones por categoría y tipo 
de recursos que son utilizados para la planificación, gestión y control del proyecto.  
- Estimar los recursos de la actividad 
Es el proceso donde se hace una estimación de los recursos del equipo y las 
cantidades de materiales, suministros y equipamiento que son necesarios para la 
ejecución del proyecto. A continuación, en la figura 2.22 se muestran las entradas, 
herramientas  y técnicas y salidas de este proceso. 
Figura 2.22 Entradas, herramientas  y técnicas y salidas del proceso de estimación de los recursos 
de un proyecto 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
• Este proceso está estrechamente ligado con la coordinación con otros 
procesos tales como el proceso de estimación de costos o la estimación de 
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tiempos de duración. 
La estructura de desglose de recursos es una representación jerárquica que se le da a 
todos los recursos con los que se cuentan de manera que se categorizan dependiendo 
de su tipo. A continuación, en la figura 2.23 un ejemplo de categorización jerárquica de 
los recursos. 
Figura 2.23 Ejemplo de estructura de desglose de recursos 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
2.2.1.7 Gestión de las comunicaciones  
La gestión de la comunicación del proyecto incluye todos aquellos procesos que se 
deben tener en cuenta para asegurar las necesidades de la información del proyecto y 
de sus interesados mediante un intercambio eficaz de información. 
La comunicación desarrolla las relaciones que son necesarias para que los resultados 
del proyecto y el programa sean finalizados exitosamente. Estas relaciones pueden 
variar entre actividades que se ejecutan para la comunicación y dependiendo del 
objetivo e importancias, ya sea por correos electrónicos y conversaciones informales 
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hasta reuniones formales e informes periódicos. 
- Planificar la gestión de las comunicaciones 
Este es el proceso donde se desarrolla un plan para las actividades de comunicación 
del proyecto con base en las necesidades de información de los interesados y las 
necesidades del proyecto.  
En la mayoría de los proyectos, la planificación de las comunicaciones se hace desde 
muy temprano, en medio de la identificación de interesados, de esta manera se tendrá 
el tiempo necesario para poder tomar las medidas adecuadas para determinar cuáles 
serán las maneras de comunicación durante todo el proyecto. A continuación, en la 
figura 2.24 se observan las entradas, herramientas  y técnicas y salidas para este 
proceso. 
Figura 2.24 Entradas, herramientas  y técnicas y salidas de la planificación de la gestión de las 
comunicaciones de un proyecto. 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición 
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2.2.1.8 Gestión de los riesgos del proyecto 
En esta área del conocimiento se incluyen los procesos que se deben realizar para la 
planificación, identificación, planificación de respuestas y monitoreo de los riesgos que 
se pueden presentar en la ejecución del proyecto hasta el punto que se pueda 
disminuir el impacto y la probabilidad de los riesgos negativos y aumentar los positivos. 
- Planificar la gestión de los riesgos 
Planificar la gestión de los riesgos es el proceso donde se definen las actividades de la 
gestión de riesgos de un proyecto. En la siguiente figura 2.25 las entradas, 
herramientas  y técnicas y salidas de este proceso. 
Figura 2.25 Entradas, herramientas y técnicas y salidas de la planificación de gestión de los riesgos 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
 
La matriz de probabilidad e impacto es el diagrama donde se establecen las 
oportunidades y las amenazas utilizando como definición de impacto positivo para las 
oportunidades e impacto negativo para las amenazas. En la probabilidad y el impacto 
se pueden utilizar términos descriptivos tales como muy alto, alto, medio, bajo y muy 
bajo o valores numéricos, pero al ser numéricos estos pueden ser multiplicados para 
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dar una puntuación de probabilidad para cada riesgo. A continuación, en la gráfica 
2.26, se muestra  un ejemplo de matriz de probabilidad e impacto de manera numérica. 
 
Figura 2.26 Ejemplo de matriz de probabilidad e impacto 
 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición 
 
 
- Identificar los riesgos 
 
Es el proceso de identificar los riesgos individuales que puede presentar el proyecto, 
también se encarga de identificar las fuentes de los riesgos y documentar sus 
características y es de suma importancia mantener este proceso activo durante toda la 
ejecución de un proyecto.  
 
Al registrar los riesgos individuales del proyecto, se debe utilizar un formato claro donde 
se enuncie cada uno de los riesgos con fines de dejar de manera estructurada la 
identificación de los riesgos y sean entendibles claramente, con la intención de 
desarrollar la respuesta al riesgo. (Gonzalez O. E., 2016) 
 
La identificación de los riesgos es un proceso iterativo debido a que mientras se avanza 
en el proyecto pueden surgir nuevos riesgos cambiando el nivel de riesgo general de 
todo el proyecto. A continuación, se mencionan en la figura 2.27 las entradas, 
herramientas  y técnicas y salidas que hay en la identificación de los riesgos de un 
proyecto. 
Muy bajo   Bajo         Moderado         Alto            Muy alto          Muy alto          Alto            Moderado         Bajo         Muy bajo   
Impacto negativo Impacto positivo
0.08 0.04 0.02 0.01 0.01
Muy baja         
0.10
Muy baja         
0.10
0.01 0.01 0.02 0.04 0.08
0.24 0.12 0.06 0.03 0.02
Baja          
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0.02 0.03 0.06 0.12 0.24
0.40 0.20 0.10 0.05 0.03
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b
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47 
 
Entradas
•1. Plan para la direccion del proyecto
•Plan de gestion de los requisitos
•Plan de gestion de los costos
•Plan de gestion del cronograma
•Plan de gestion de calidad
•Plan de gestion de los recursos
•Plan de gestion de los riesgos
•Linea base del alcance
•Linea base del cronograma
•Linea base de costos
•2. Documentos del proyecto
•Registro de interesados
•Estimacion de costos
•Estimacion de duracion 
•Registro de incidentes
•Registro de lecciones aprendidas
•Documentacion de requisitos
•Registro de recursos
•Registro de interesados
•3. Acuerdos
•4. Documentacion de las adquisiciones 
•5. Factores ambientales de la empresa
•6. Activos de los procesos de la 
organizacion
Herramientas y 
técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. recopilacion de los 
datos
•tormenta de ideas
•Lista de verificacion 
•Entrevistas
•3. Analisis de datos 
•Analisis de causa raiz
•Analisis de supuestos y 
restricciones 
•Analisis DOFA
•Analisis de 
documentos
•4. Habilidades 
interpersonales y de 
equipo
•Facilitacion
•5. Facilitacion
•6. Listas rapidas
•7. Reuniones
Salidas
•1. Registro  de riesgos
•2. Informe de riesgos
•3. Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto
•Registro de supuestos
•Registro de incidentes
•Registro de lecciones 
aprendidas
Figura 2.27 Entradas, herramientas  y técnicas y salidas de la identificación de riesgos en un 
proyecto 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
- Realizar el análisis cualitativo de riesgos 
Este es el proceso donde se identifican los riesgos individuales del proyecto y son de 
manera cualitativos. Además, este proceso también logra reunir la información 
necesaria que debe tener el equipo del proyecto para tomar medidas y responder 
adecuadamente a estos. 
Es de suma importancia la participación completa de todo el equipo de proyecto en el 
desarrollo de mantener un sentido de propiedad y responsabilidad de los riesgos 
individuales identificados y las acciones de respuesta a los riesgos asociados. 
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Estas son las entradas, herramientas  y técnicas y salidas que se deben tener en 
cuenta para realizar la el análisis cualitativo de riesgos. Figura 2.28. 
Figura 2.28 Entradas, herramientas  y técnicas y salidas para el análisis cualitativo de riesgos 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta Edición. 
- Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
Este es el proceso donde se analiza numéricamente el efecto combinado de los riesgos 
individuales encontrados e identificados y las fuentes. De esta manera en este proceso 
se cuantifica el riesgo expuesto al que se está en el proyecto y se proporciona 
información cuantitativa adicional sobre los riesgos para apoyar la planificación de las 
respuestas ante los riesgos. El análisis cuantitativo de riesgos es el único método 
confiable donde se evalúa el riesgo general del proyecto por medio de la evaluación 
global sobre los resultados del proyecto de todos los riesgos individuales del proyecto. 
(Fortuño, 2016 ) 
En la siguiente figura 2.29 se muestran las entradas, herramientas  y técnicas y salidas 
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que se tienen en cuenta para este proceso. 
Figura 2.29 Entradas, herramientas  y técnicas y salidas del proceso de realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
 
- Planificar la respuesta a los riesgos 
Es el proceso de desarrollo de opciones, escoger estrategias y pactar las acciones que 
se deben tener claras y se deben abordar a la exposición general a los riesgos del 
proyecto.  
Para la amenaza que se cumpla individualmente tanto para actividades como  para 
personal o recursos se deben tomar respuestas efectivas ante los riesgos, también se 
deben maximizar las oportunidades individuales y se debe reducir la exposición general 
del proyecto, para esto se genera con el equipo de trabajo una serie de acciones 
específicas implementando la estrategia acordada para la respuesta a cada riesgo, 
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entre las que están las estrategias principales y de refuerzo según sea la necesidad de 
la intervención de estas.  
Este proceso cumple con unas entradas, herramientas y técnicas y salidas donde es de 
suma importancia obtener la respuesta a estos riesgos, como se muestra en la figura 
2.30.  
Figura 2.30 Entradas, herramientas y técnicas y salidas del proceso de planificar la respuesta a los 
riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta Edición.  
2.2.1.9 Gestión de la adquisición de proyectos 
En la gestión de adquisición de los proyectos se incluyen los procesos donde se 
compran o adquieren productos o servicios que son precisos tener por fuera del equipo 
del proyecto, se gestiona los procesos requeridos para desarrollar y administrar 
acuerdos como lo son contratos, órdenes de compra o acuerdos de nivel de servicio 
51 
 
interno.  
En los procesos de Gestión de la adquisición de proyectos están incluidos en el área de 
planificación los siguientes: 
- Planificar la gestión de las adquisiciones 
Es el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, se 
especifica el enfoque y se logra identificar los proveedores potenciales. Los bienes y 
servicios pueden adquirirse de otras partes de la organización ejecutante o de fuentes 
externas.  
El director del proyecto debe velar porque el equipo del proyecto cumpla con 
conocimientos y experiencia en adquisiciones al nivel requerido por el proyecto, así 
también el director puede incluir en el proceso de adquisición personal del 
departamento de compras o adquisiciones o también personal del departamento legal 
de la organización compradora.  
 En la siguiente figura 2.31, se muestran las entradas, herramientas y técnicas y salidas 
de este proceso  
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Entradas
•1. Acta de constitución del proyecto
•2. Documentos de negocio
• Caso de negocio
• Plan de gestión de beneficios
•3. Plan para la dirección del 
proyecto
•Plan para la gestión del alcance
•Plan de gestión de la calidad
• Plan de gestión de los recursos
• Línea base del alcance
•4. Documentos del proyecto
• Lista de hitos
• Asignaciones del equipo del 
proyecto
•Documentación de requisitos
• Matriz de trazabilidad de 
requisitos
• Requisitos de recursos
• Registro de riesgos
•• Registro de interesados
•5. Factores ambientales de la 
empresa
•6. Activos de los procesos de la 
organización
Herramientas y 
técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Recopilación de 
datos
• Investigación de 
mercado
•3. Análisis de datos
• Análisis de Hacer o 
Comprar
•4. Análisis de 
selección de
•proveedores
•5. Reuniones
Salidas
•1. Plan de gestión de las 
adquisiciones
•2. Estrategia de las adquisiciones
•3. Documentos de las licitaciones
•4. Enunciados del trabajo relativo 
a adquisiciones
•5. Criterios de selección de 
proveedores
•6. Decisiones de hacer o comprar
•7. Estimaciones independientes 
de costos
•8. Solicitudes de cambio
•9. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto
• Registro de lecciones 
aprendidas
• Lista de hitos
• Documentación de requisitos
• Matriz de trazabilidad de 
requisitos
• Registro de riesgos
• Registro de interesados
•10. Actualizaciones a los activos 
de los procesos de la organización
Figura 2.31 Entradas, herramientas y técnicas y salidas de la planificación de la gestión de las adquisiciones 
del proyecto 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
2.2.1.10 Gestión de los interesados del proyecto.  
En la Gestión de los interesados del proyecto se incluyen los procesos requeridos para 
poder identificar los grupos u organizaciones que puedan ser afectados tanto positivos 
como negativamente por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados 
y su impacto en el proyecto. 
- Identificar los interesados 
Es el proceso donde se identifican de manera racional los interesados del proyecto, así 
como analizar y documentar información de importancia a sus intereses, participantes, 
influencias y posible impacto dentro de la ejecución y hasta finalizar con éxito el 
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Entradas
•1. Acta de constitución del proyecto
•2. Documentos de negocio
• Caso de negocio
• Plan de gestión de beneficios
•3. Plan para la dirección del proyecto
• Plan de gestión de las 
comunicaciones
• Plan de involucramiento de los 
interesados
•4. Documentos del proyecto
•Registro de cambios
• Registro de incidentes
• Documentación de requisitos
•5. Acuerdos
•6. Factores ambientales de la 
empresa
•7. Activos de los procesos de la 
organización
Herramientas y 
técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Recopilación de datos
• Cuestionarios y 
encuestas
• Tormenta de ideas
•3. Análisis de datos
• Análisis de Interesados
• Análisis de documentos
•4. Representación de datos
• Mapeo/representación 
de interesados
•.5 Reuniones
Salidas
•1. Registro de interesados
•2. Solicitudes de cambio
•3. Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto
• Plan de gestión de 
losrequisitos
• Plan de gestión de las 
comunicaciones
• Plan de gestión de los 
riesgos
• Plan de involucramiento 
de los interesados
•4. Actualizaciones a los 
documentos del proyecto
• Registro de supuestos
• Registro de incidentes
• Registro de riesgos
proyecto.  
Para este proceso se tendrán en cuenta los siguientes datos de entrada, herramientas 
y técnicas y salidas que se muestran en la figura 2.32 
Figura 2.32 Entradas, herramientas y técnicas y salidas en la identificación de los interesados 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
Este proceso normalmente ocurre por primera vez en el proyecto antes o durante la 
elaboración del acta de constitución del proyecto y se repite según su necesidad, pero 
lo recomendable es que se realice a comienzo de cada fase y cuando se haga un 
cambio significativo en el proyecto o la organización. 
- Planificar el involucramiento de los interesados 
Es el proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto, 
con base en sus necesidades, intereses comunes y propios, expectativas al finalizar el 
proyecto y el posible impacto en el mismo. La primera versión del plan de 
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Entradas
•1. Acta de constitución de  proyecto
•2. Plan para la dirección del 
proyecto
• Plan de gestión de los recursos
• Plan de gestión de la 
comunicaciones
• Plan de gestión de los riesgos
•3. Documentos del proyecto
•Registro de supuestos
• Registro de cambios
• Registro de incidentes
• Cronograma del proyecto
• Registro de riesgos
•Registro de interesados
•4. Acuerdos
•5. Factores ambientales de la 
empresa
•6 Activos de los procesos de la 
organización
Herramientas y 
técnicas
•1. Juicio de expertos
•2. Recopilación de datos
• Estudios comparativos
•3. Análisis de datos
• Análisis de supuestos y 
restricciones
• Análisis de causa raíz
•4. Toma de decisiones
•Priorización/clasificación
•5. Representación de datos
• Mapeo mental
• Matriz de evaluación de la 
participación de los 
Interesados
•.6 Reuniones
Salidas
•1. Plan de 
involucramiento 
de los interesados
involucramiento de los interesados se desarrolla una vez identificada la comunidad 
inicial de interesados mediante el proceso Identificar a los Interesados.  
Las situaciones disparadoras típicas que requieren actualizaciones del plan incluyen, 
entre otras: 
• Cuando se comienza una nueva fase del proyecto; 
• Cuando existen cambios en la EDT. 
• Cuando nuevos individuos o grupos se transforman en interesados, cuando algún 
interesado o los interesados ya no forman parte de la comunidad de interesados. 
• Cuando las salidas de otras áreas de procesos del proyecto, como la gestión de 
cambios o gestión de riesgos requieren una revisión de las estrategias de 
involucramiento de los interesados. 
 
De esta manera en la siguiente figura 2.33 se muestran las entradas, herramientas y 
técnicas y salidas de este proceso. 
 
Figura 2.33 Entradas, herramientas y técnicas y salidas de planificar el involucramiento de los interesados 
 
Fuente: Guía PMBOK 6ta edición. 
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2.3 MARCO GEOGRÁFICO 
AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. está ubicada en Bogotá, barrio la Cabrera, en la 
Localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá, Carrera 14 No. 86A - 76. 
Figura 2.34 Ubicación geográfica de la ciudad de Bogotá  
 
Fuente: Google Más 
2.4 MARCO ORGANIZACIONAL  
2.4.1 HISTORIA 
 
En el año 2000 fue fundada la compañía AMR CONSTRUCCIONES S.A.S, con el fin 
de innovar los procesos constructivos de obras civiles, aplicando la experiencia de sus 
propietarios y contando con personal altamente calificado se decidió iniciar un nuevo 
sueño, el sueño de “construir para progresar”, basada en este principio la organización 
se ha caracterizado por tener como principal objetivo la satisfacción total del cliente o 
consumidor final de sus productos.  A lo largo de estos años, ha logrado ocupar 
representativas posiciones en el mercado Colombiano, realizando obras para entidades 
estatales, privadas y de carácter propio realizando proyectos integrales como: la 
construcción de la Base Aérea de Leticia, el Centro Aeroespacial De Medicina CEMAE, 
los Hangares de la Base de Madrid, la Biblioteca del Municipio de Yopal, entre otros 
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proyectos de alta envergadura, lo que es fiel testigo del compromiso de la compañía 
con la realización de proyectos de calidad y buscando satisfacer los requerimientos del 
cliente.  
 
Para el mejoramiento de nuestros productos la organización en el año 2010 decidió 
certificarse con la norma de calidad ISO 9001 del año 2000, para que el consumidor de 
todos nuestros productos tuviera la certeza de que el producto adquirido mantiene los 
más altos estándares de calidad del mercado, acorde a esta política un año después, 
se evidenció que la preservación del medio ambiente y la seguridad de sus 
colaboradores, ofrecían mayor eficiencia en el proceso productivo por lo tanto decidió 
certificarse con las normas ISO 14001 y OSHAS 18001 tomando un sistema de 
mejoramiento continuo como uno de sus grandes objetivos. 
 
 En la actualidad los clientes reconocen y recomiendan a la empresa debido a la 
calidad de nuestros procesos, contando con clientes como: la Fuerza Aérea 
Colombiana, la gobernación del Amazonas, la gobernación Casanare y algunos 
municipios del país, entre otras entidades estatales y privadas que recomiendan el 
servicio. La estructura organizacional de la empresa cuenta con profesionales 
calificados para brindar el mejor servicio. 
 
MISION 
A través de la innovación en arquitectura e ingeniería sostenible diseñamos y 
construimos sueños con grandes obras. 
 
VISION 
Liderar la gestión integral de proyectos sostenibles de arquitectura e ingeniería. 
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2.4.2 SERVICIOS  
 
A continuación, en la tabla 2.1 se muestra los servicios que ofrece la empresa. 
Tabla 2.1 Servicios de la empresa AMR CONSTRUCCIONES  S.A.S 
ÁREA  SERVICIO 
Consultoría Ejecución de estudios y diseños en todas las áreas. 
 
Gerencia de proyectos 
de construcción 
Planeación eficiente de los recursos disponibles, de manera 
que las obras obtengan beneficios en costos, plazos, 
calidad y seguridad. 
Ingeniería Organización, planteamiento y ejecución de obras en 
función de los procesos, con utilización de la más alta 
tecnología. 
Consecución de 
recursos financieros 
Formulación y presentación de proyectos ante entidades 
financieras para la ejecución de proyectos de construcción.  
 
Construcción 
Conceptualización de obra, obtención de materiales, 
servicios y equipos necesarios que aseguran la calidad y 
oportunidad en cada proyecto. 
Concesiones Conformación de alianzas estratégicas para contratar con el 
Estado obras de infraestructura de construcción, operación 
y mantenimiento.  
Interventoría Control y asesoría de obras con personal cuya experiencia 
y trayectoria propician la entrega de proyectos de acuerdo a 
las especificaciones técnicas y las necesidades del cliente  
Remodelación y 
adecuaciones 
Ejecución de remodelación y adecuación en ámbitos 
institucionales o privados de edificaciones.  
 
Reingeniería aplicada 
Revisión de proyectos, estudios técnicos y diseños con un 
modelamiento ajustado a la normatividad vigente bajo 
principios de sostenibilidad y calidad.  
Programación y 
presupuesto  
Planeación y administración de equipos, materiales, mano 
de obra y capitales.  
Capacitación técnica 
del personal  
Entrenamiento del personal para mantener y manejar los 
equipos en las construcciones y administrar las obras 
Dotación  Procesos en la selección y control de calidad de los 
equipamientos con los que se entregan los proyectos.  
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.3 POBLACION 
Para AMR CONSTRUCCIONES S.A.S.  el capital humano es el más importante, 
teniendo en cuenta, que el sector de la construcción es uno de los que demanda una 
gran cantidad de mano de obra para el desarrollo de todas las actividades, la población 
empleada por la empresa se distribuye de la siguiente manera en la tabla 2.2 de 
acuerdo a las áreas de trabajo y al sexo: 
Tabla 2.2  Distribución población por áreas en la empresa AMR CONTRCUCCIONES S.A.S 
AREA HOMBRES MUJERES 
Personal administrativo 12 17 
Personal operativo 23 5 
TOTAL 25 22 
Fuente: Elaboración Propia 
Por otro lado, AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. siempre propende por asegurar que 
sus empleados cuenten con la formación adecuada por ende se clasifican así de 
acuerdo al nivel de estudios como lo muestra la tabla 2.3:  
Tabla 2.3 Distribución dela empresa según su formación 
NIVEL DE ESTUDIOS  NUMERO  
Profesional especializado 5 
Profesionales 12 
Tecnicos y tecnólogos 10 
Bachilleres 20 
Fuente: Elaboración Propia 
Adicional a estos empleados la empresa genera en promedio 150 empleos indirectos 
en la ejecución de sus proyectos a través de subcontratos de mano de obra y 
proveedores de materiales. 
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2.4.4 ORGANIGRAMA  
Figura 2.35 Estructura organizacional de la Empresa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.4.5 CUADRO DE VENTAS CON COSTOS 
La empresa desde su fundación ha basado sus ingresos en las licitaciones públicas 
ejecutando proyectos de envergadura dentro de los que se resaltan: el diseño, 
construcción y dotación de la base de la Fuerza Aérea en Leticia Amazonas, la 
construcción del Terminal, la torre de control y las obras complementarias del 
Aeropuerto Perales de Ibagué, la construcción de las obras fase III del Aeropuerto 
Palonegro en Bucaramanga, entre otros proyectos importantes en la infraestructura 
aeroportuaria y de seguridad del país.  
Gerencia 
General
Equipo de 
diseño 
Diseñadores
Colaboradores
Digitadores
Equipo de  
licitaciones
Arquitecto 
Profesional 
auxiliar
Equipo de 
construcción
director de 
obra
Residente de 
Obra
Proveedores
Sub 
contratistas
Administracion 
central
Asistente 
gerencial
60 
 
A continuación, se muestran en graficas el número de proyectos adjudicados, el nivel 
de ventas en millones de la empresa y los contratos en ejecución en el periodo 
comprendido entre el 2013 y el 2017.  
Grafico 1 Proyectos adjudicados durante los periodos 2013-2017 
 
 
Grafico 2 Ingresos operacionales en los periodos 2013-2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
12.976
36.870
25.740
37.289
41.070
0
1
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2013 2014 2015 2016 2017
Proyectos Adjudicados Proyectos en ejecucion
VENTAS
(MILLONES) 
2013 3 0 12,976
2014 4 3 6.870
2015 5 6 25.740
2016 3 7 37.289
2017 2 5 41.070
AÑO
PROYECTOS 
ADJUDICADOS
PROYECTOS EN 
EJECUCION 
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A continuación, en la siguiente figura 2.36 muestra los diferentes lugares donde la 
organización ha ejecutado sus proyectos:  
Figura 2.36 Lugares donde se han ejecutado proyectos por parte de la empresa AMR CONTRUCCION 
S.A.S 
 
Fuente: AMR CONTRUCCIONES S.A.S 
2.4.6  OBJETO SOCIAL 
 
• Todo lo relacionado con la participación en todo tipo de concursos presentado 
propuestas a través de licitaciones o adjudicaciones directas, sean públicos 
privados o mixtos, nacionales o internacionales, en forma individual o constituyendo 
uniones temporales, consorcios o sociedades futura o cualquier tipo de figura 
jurídica. 
 
• Financiar todo tipo de proyectos a través de diferentes figuras, ya sea por pago 
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directo, concesión, mixtos, etc., sean públicos, privados o mixtos, nacionales o 
internacionales, en forma individual o constituyendo uniones temporales, 
consorcios o sociedades futuras o cualquier otro tipo de figura jurídica. 
 
• La compra, venta, permuta, arriendo de o para la sociedad de toda clase de 
bienes raíces y muebles, tanto urbanos como rurales, todo lo relacionado con el 
diseño, planeación, construcción e interventoría de obras de arquitectura o 
ingeniera para entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales, o para 
su venta. 
 
• Todo lo concerniente a su producción, comercialización, importación, 
exportación, de toda clase de bienes y su venta. 
 
• En consecuencia, dentro de las limitaciones que le señalen las leyes vigentes, la 
sociedad podrá ejecutar y celebrar por cuenta propia y ajena, todos los actos, 
contratos y operaciones que sean necesarios y convenientes para el logro de los 
fines que persigue y que de manera directa se relacionan con su objeto. así mismo 
quedará habilitada para realizar cualquier acto, contrato y/o operación que se 
encuentre dentro marco de la ley. 
 
• Igualmente, la sociedad podrá servir como avalista, deudora solidaria o 
codeudora de otra persona jurídica o natural, con relación a créditos o préstamos 
bancarios o cualquier otro tipo de obligaciones de mutuo adquiridas por terceros, 
también podrá a favor de ellos, suscribir, otorgar, girar, aceptar, endosar, cobrar, 
negociar y pagar todo tipo de títulos valores y grabar a favor de terceros con 
hipoteca, prenda o cualquier otro tipo de garantía, sus bienes o inmuebles. g. en 
desarrollo de u objeto social la sociedad podrá: tomar y dar dinero en préstamo con 
y sin intereses, dar en garantía de créditos, contraído por la sociedad o por 
terceros, los bienes propios de ella, adquirir el derecho al uso y explotación de toda 
clase de bienes que adquiera; constituir nuevas sociedades, fusionarse o hacer 
parte de otras sociedades cuyo objeto sea igual o complementario al propio, 
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siempre que estas últimas no sean colectivas; contraer todo tipo de obligaciones de 
crédito, bancarias, comerciales, civiles, caucionar las obligaciones que contraigan 
con hipotecas u otras formas de garantía, comprar y vender acciones teniendo 
como limite la prohibición legal de inscribirse en el registro nacional de valores y 
emisores ni negociarse en bolsa; girar toda clase de instrumentos negociables, 
endosarlos, tenerlos, pagarlos, cancelarlos, etc. (Certificado de Existencia y 
Representacion Legal, 2018)  
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3 METODOLOGÍA 
El método utilizado para el desarrollo de este trabajo de investigación es de tipo 
descriptivo y documental. 
 
El presente proyecto se realiza para brindar a la Empresa AMR CONSTRUCCIONES 
S.A.S. una metodología gerencial, específicamente en los  grupos de procesos de inicio 
y planificación en todas las áreas de conocimiento. 
 
Por lo anterior se realizó un estudio donde se ejecutaron entrevistas y observaciones 
directas a los procesos actuales, identificando las falencias y las áreas de intervención 
puntuales, para así enfocar la metodología gerencial. 
Tabla 3.1 Tabla resumen de las áreas y procesos encontrados en la empresa AMR CONTRUCCIONES 
S.A.S 
 
 
 
ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 
 
                                                        GRUPOS DE PROCESOS Y APLICACIÓN EN AMR CONSTRUCCIONES 
1.INICIACIÓN 2.PLANIFICACIÓN 3. EJECUCIÓN 4. SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 
5. CIERRE 
 
 
 
4. GESTIÓN DE 
LA 
INTEGRACIÓN 
 
4.1 Ninguno 
de los 
proyectos de 
la empresa 
cuenta con un 
acta de 
constitución 
del proyecto   
 
4.2 Ninguno de los 
proyectos cuenta con un 
plan de gestión  
 
4.3 Todos los 
proyectos son 
dirigidos mediante 
el gerente general 
que se iguala al 
director de proyecto  
 
4.4.  y 4.5 El control se 
realiza mediante 
reuniones de 
seguimiento 
quincenales las 
modificaciones son 
concertadas con el 
cliente y la 
interventoría de cada 
uno de los proyectos  
 
4.6 Los proyectos que se 
han cerrado no cuentan 
con ningún documento 
que certifique dicha 
situación  
 
 
 
 
 
5. GESTIÓN 
DEL ALCANCE 
 
Ningún proyecto cuenta 
con un plan de gestión del 
alcance  
 
5.5. El alcance se 
verifica con una 
periodicidad de quince 
días en el mismo se 
establecen en actas de 
obra las actividades 
ejecutadas y por ejecutar 
en un momento 
determinado de proyecto  
 
Los requisitos se recopilan 
de los siguientes 
documentos:  
 
• especificaciones 
técnicas  
• Contrato  
• Estudios previos  
• Estudios técnicos y 
diseños  
5.6 El control del 
alcance se define con 
un balance de mayores 
y menores cantidades 
de acuerdo a  las 
características 
individuales de cada 
uno de los proyectos  
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5.3 El alcance de cada 
uno de los proyectos se 
encuentra definido desde 
el objeto del contrato   
   
5.4 Ningún proyecto 
cuenta con una EDT 
definida  
 
 
 
6. GESTIÓN DEL 
TIEMPO 
 
6.1 Ningún proyecto 
cuenta con un plan de 
gestión del cronograma  
 
6.7 El cronograma se 
controla mediante 
reuniones quincenales 
con interventoría y el 
cliente  
 
6.2 Las actividades están 
definidas desde la etapa 
precontractual teniendo en 
cuenta que todos los 
contratos son a precios 
unitarios fijos con 
entidades estatales 
6.3 Las actividades son 
secuenciales teniendo en 
cuenta el objeto del 
proyecto y los procesos 
constructivos  
 
6.4 los recursos estimados 
en la obra se calculan 
después de la firma del 
contrato mediante análisis 
de precio unitarios 
6.5 La duración de  las  
actividades se  estima 
ajustando el proyecto al 
plazo establecido por la 
entidad  
6.6 El cronograma se 
desarrolla con la ejecución 
de actividades de acuerdo 
a lo establecido   
 
 
 
 
7. GESTIÓN DEL 
COSTO 
 
7.1 Ningún proyecto 
cuenta con un plan de 
gestión del costo 
documentado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Se realizan actas 
quincenales para los 
 
7.2 Los costos son 
estimados desde la etapa 
precontractual mediante 
cotizaciones previas y 
juicio de expertos de 
acuerdo a la experiencia 
de la organización en 
este tipo de proyectos  
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Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado de este estudio concluyó que a Mayo de 2018 la empresa AMR 
CONTRUCCIONES S.A.S. no maneja formatos ni metodologías para el inicio y 
planificación de los proyectos de ingeniería. Se determinó que los procesos se están 
ejecutando de manera autónoma por cada profesional.  
Los siguientes son los procesos que se determinaron son necesarios para los procesos 
de inicio y planificación de cualquier proyecto: 
  
 
 
 
 
 
9. GESTIÓN DE 
RECUSRSOS 
HUMANOS 
 
 
 
9.1 Ningún proyecto 
cuenta con un plan de 
gestión de recursos 
humanos  
9.2 La adquisición de 
los equipos es 
diferente para cada 
proyecto teniendo en 
cuenta los perfiles 
exigidos en las 
condiciones 
contractuales  
  
9.3 El equipo de 
proyecto se 
desarrolla durante la 
ejecución de un 
proyecto se busca  
vincular  individuos 
que hayan tenido  
una experiencia 
exitosa 
anteriormente 
9.4 La dirección del 
proyecto se hace por 
el director de obra el 
gerente general dirige 
cada uno de los 
directores  
 
10. GESTIÓN DE 
LAS 
COMUNICACION
ES 
 
10.1 Ningún proyecto 
cuenta con gestión de 
comunicaciones  
10.2 Las 
comunicaciones se 
manejan a través de 
los directores de 
cada obra  que  
dirigen la información 
a la gerencia general   
10.3 Las 
comunicaciones se 
controlan mediante 
consecutivos de oficio 
coordinados entre obra y 
la gerencia. 
 
RECURSOS 
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3.1 APLICACIÓN DE LAS AREAS DE CONOCIMIENTO 
 
• Integración:  
 
• Alcance: 
 
• Cronograma:
 
• Costo:  
 
• Calidad:  Planificación Gestión De Calidad    
• Recursos: 
  
• Comunicaciones: Planificación Gestión De Comunicaciones 
• Riesgo: 
 
• Adquisiciones: Planificación Gestión De Adquisiciones 
• Interesados:  
 
A continuación, se proponen formatos y descripción de desarrollo de cada uno, donde 
la empresa tiene la facultad de ajustarlos según su aplicación.  
DESARROLLO DE ACTA DE 
CONSTITUCION
PLAN DE DIRECCION DE 
PROYECTO
PLANIFICACION 
GESTION  DEL 
ALCANCE
RECOPILAR 
REQUISITOS
DEFINIR  ALCANCE CREAR EDT
PLANIFICACION GESTION  
DEL CRONOGRAMA
DEFINIR ACTIVIDADES
SECUENCIAR 
ACTIVIDADES
ESTIMAR 
DURACION
DESARROLLAR 
CRONOGRAMA
PLANIFICACION GESTION  
DE COSTO
ESTIMAR LOS COSTOS
DETERMINAR 
PRESUPUESTO
PLANIFICACION   DE 
RECURSOS
ESTIMAR LOS RECURSOS DE 
LAS ACTIVIDADES
PLANIFICACION 
GESTION  DEL 
RIESGOS
IDENTIFICAR LOS 
RIESGOS
ANALISIS 
CUALITATIVO
ANALISIS 
CUANTITATIVO
PLANIFICAR LA 
RESPUESTA
IDENTIFICAR LOS INTERESADOS
PLANIFICAR LA PARTICIPACION DE LOS 
INTERESADOS
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3.1.1 INTEGRACION  
 
3.1.1.1 DESARROLLO DE ACTA DE CONSTITUCION: El acta de constitución 
de un proyecto es el documento que da inicio formal a un proyecto. Que para su 
elaboración se debe identificar con anterioridad el gerente del proyecto, quien es la 
autoridad máxima para llevarlo a cabo.  
Características del acta de constitución: 
 
• El acta de constitución de un proyecto reconoce formalmente la existencia del 
proyecto, una vez se encuentre firmada entre las partes- patrocinador y gerente 
de proyecto.  
• Provee los objetivos y requisitos de alto nivel 
• Identifica las restricciones y riesgos 
• El acta de constitución revela supuestos sobre el proyecto que el gerente puede 
abordar en la recopilación detallada de los mismos.  
 
El contenido del acta de constitución debe constar con una información básica para que 
sea lo más útil posible, información como: Descripción, justificación, alcance del 
proyecto, objetivos medibles, requisitos, criterios de aceptación, propósito, riesgos, 
supuestos, limites, interesados, director de proyecto, nombre y nivel de autoridad, hitos, 
presupuesto, entre otras. 
 
La información establecida se procede a diligenciar en el formato del Acta de 
Constitución el cual será aprobado por la gerencia de la Empresa.  
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Figura 3.1 Formato Acta de Constitución 
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Fuente: Ramon Correa, modificado por los autores 
 
3.1.1.2 PLAN DE DIRECCION DE PROYECTO: El plan de Dirección del 
Proyecto es el marco detallado del Proyecto, los registros, los ficheros de órdenes de 
trabajo, las solicitudes de cambio, los informes y todo lo que generemos al cabo del día 
en la documentación del Proyecto.  
El propósito de este proceso es definir los mecanismos para validar y controlar el 
alcance del proyecto.  
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El director del proyecto deberá establecer las condiciones bajo un documento donde 
establecerá cada mecanismo necesario para cumplir todos los procesos que compone 
la gestión del alcance y de esta forma obtener su aprobación.  
 
Figura 3.2 Formato Plan de Dirección del Proyecto 
 
Fuente: Modificado por los autores 
 
PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO
Versión
Fecha
NOMBRE DEL PROYECTO:
INFORMACION DEL PROYECTO: 
Rol en el proyecto Dependencia Firma Fecha
Informacion del Documento
Historia de revision del documento 
Fecha Version Revisado por Dependencia
Fecha de creacion
Ultima vez guardado
Descripcion General de 
cambios
Equipo de proyecto:  Los abajo firmantes hemos elaborado el presente plan de gestion del proyecto de : 
Nombre
Nombre del Documento
Nombre del Archivo
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3.1.2 ALCANCE 
 
3.1.2.1 PLANIFICACION DE GESTION DEL ALCANCE: es un componente del 
plan para la dirección del proyecto que describe cómo será definido, desarrollado, 
monitoreado, controlado y verificado.  
Figura 3.3 Formato de planificación de gestión del alcance 
 
Fuente: Ramon Correa, modificado por los autores 
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Este formato se complementa con la información puntual del proyecto identificado. 
3.1.2.2 RECOPILAR REQUISITOS: Es el proceso donde se determinan y se gestionan 
las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con la necesidad o el 
objetivo del proyecto. La Guía PMBOK no aborda con especificación los requisitos pues 
estos dependen exclusivamente del fin de cada uno de los proyectos o productos a 
entregar.  
Tabla 3.4 Formato de recopilación de requisitos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.2.3 ALCANCE DEL PROYECTO:   
 
Consiste en elaborar la descripción detallada del proyecto, se describen los límites del 
proyecto y los criterios de aceptación.  
 
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
Item INTERESADOS DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
NECESIDADES, 
METAS DEL 
NEGOCIO
OBJETIVOS 
DEL 
NEGOCIO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Observaciones. 
Recibe:    _______________________________
Controla :   _______________________________
IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTO
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Tabla 3.5 Formato de alcance del proyecto 
 
Fuente: Ramon Correa, modificado por los autores 
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NOMBRE DEL PROYECTO
1. Entregable
1.1 Paquete de trabajo
2. Entregable
2.1 Paquete de trabajo
3. Entregable
3.1 Paquete de trabajo
3.1.2.4 CREACION DE EDT: el fin de la misma es organizar y definir el trabajo 
específico para lograr el alcance del proyecto, se desglosa en entregables que a su vez 
se dividen en paquetes de trabajo y es allí donde se pueden agrupar las actividades 
donde el trabajo es programado, estimado y controlado. 
Figura 3.6 Niveles de un EDT 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Entonces, un paquete de trabajo es un grupo de órdenes de trabajo asociadas al 
entregable de nivel superior. se debe ir descomponiendo en componentes más 
pequeños y más fáciles de manejar hasta llegar a un nivel de detalle claro y entendible. 
Es en este punto en el cual el costo y el cronograma son fiables y permite un 
seguimiento eficiente del proyecto.   
 
Junto con la EDT se debe crear también el diccionario de EDT que es un documento 
que respalda a la EDT y proporciona una descripción más detallada de este 
componente. En este diccionario se puede encontrar información como: identificador 
del código, descripción del trabajo, responsable del entregable, estimados de costos, 
recursos asociados, criterios de aceptación, entre otros. 
Como conclusión final podemos decir que la EDT es uno de los componentes más 
importantes dentro de la Gestión de Proyectos porque es la base sobra la cual se 
construye el proyecto ya que muestra de forma jerárquica el alcance total del proyecto 
a través de entregables y sirve como herramienta de comunicación con los interesados 
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y a partir de esta la creación del cronograma. (Bernales, 2015) 
3.1.3 CRONOGRAMA 
 
3.1.3.1 PLANIFICACION DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA: Este proceso se 
realiza actualmente en la empresa sin un planeamiento anterior, se realiza 
directamente bajo los criterios de los profesionales del área y con una revisión poco 
exhaustiva al final del ejercicio, esto conlleva la modificación continua de la misma, 
proceso que debería de realizarse lo mínimo posible. Con lo anterior se plantea una 
planificación de gestión de cronograma, este proceso proporcionará orientación y 
dirección acerca de la forma en que se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo 
de todo su ciclo de vida. 
El director de proyecto deberá generar un documento que contengan todos los 
procesos e información necesarios para gestionar el cronograma. La metodología para 
desarrollar el plan de gestión del cronograma se compone de: 
3.1.3.2 DEFINIR ACTIVIDADES: Identifica las acciones específicas para elaborar los 
entregables del proyecto (descritos en la EDT), actividades y sub actividades 
relevantes que faciliten el control y seguimiento de la misma.  
Cabe señalar que las actividades aquí descritas, no necesariamente van de manera 
secuencial, también entre más nivel de detalle, será más fácil para los miembros de 
trabajo su comprensión.  
3.1.3.3 SECUENCIA DE ACTIVIDADES: en este formato se procede a identificar y 
documentar las relaciones entre las actividades del punto anterior, se define atendiendo 
su secuencia y lógica en su ejecución. 
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Tabla 3.7 Formato para secuenciar las actividades 
Fuente: Elaboración propia  
Se busca que la aplicación de este formato pueda visualizar la secuenciación de 
proyectos anteriores y con esto las lecciones adquiridas donde se identifique que 
tiempos y secuencias fueron las más adecuadas para sus futuros proyectos.  
Con lo anterior también es importante tener en cuenta las restricciones que cada 
actividad pueda tener, como lo son tiempos de construcción, preparación o secado, 
entre otras que puedan limitar el inicio de otra actividad.  Para complementar este 
proceso se realiza un diagrama de red donde se muestre gráficamente la secuencia de 
las actividades. A continuación, en la siguiente figura 3.2 se muestra un ejemplo de lo 
dicho anteriormente. 
Figura 3.2 Diagrama de red con la secuencia de actividades 
 
 
                
 
1.   1.2. 
2.1 
2.2 
2.3 
3.2 
3.1 
4 
3.4 
3 
2.4 
5 
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3.1.3.4 ESTIMAR DURACION: con el formato anterior tenemos un referente del 
tiempo requerido por el recurso específico, sin embargo, es importante incluir los hitos, 
fechas importantes y todo evento significativo que pueda generar algún retraso o 
prolongación. 
A continuación, se indica una tabla base para clasificar las fechas clave del proyecto. 
Incluya en la tabla 3.6 todas las fechas importantes relacionadas con el proyecto, 
desglosadas por fecha y duración. Incluye descripciones significativas relacionadas con 
el proyecto. Los elementos pueden incluir puntos tales como pagos e hitos del 
proyecto, programaciones de instalación, reuniones o revisiones. 
Tabla 3.8 Formato para saber cuáles son las flechas claves del proyecto 
Descripción 
Fecha de 
inicio 
Fecha de 
finalización Duración 
<Inicio del proyecto>    
<Hito 1>    
<Hito 2>    
<Fase 1 finalizada>    
<Hito 3>    
<Hito 4>    
<Fase 2 finalizada>    
<Hito 5>    
<Hito 6>    
<Final del proyecto>    
Fuente: Elaboración propia 
Para ser más precisos en la duración de la actividad, se puede estimar con varias 
técnicas – estimación análoga, paramétrica, basada en tres valores y estimación 
ascendente - (ver marco teórico- 2.2.1.3) que según el requerimiento ayudaran a 
precisar la duración de la actividad y así mismo de todo el proyecto. 
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Para tener mejores resultados es recomendable utilizar dos o más técnicas además de 
la experiencia en proyectos anteriores, esto ayudara a documentar y obtener una 
información más precisa para luego anexarla al software de gestión de proyecto.  
3.1.3.5 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA: Después de recopilar la información 
anterior: actividades, secuencia, recursos y duración, esenciales para la creación del 
cronograma, es necesario introducirla en el software que  la compañía maneja, que en 
este caso es Microsoft Project. Como primer paso se inicia introduciendo los 
entregables y paquetes de trabajo respectivamente con sus actividades, después se 
prosigue a establecer fecha de inicio y final del proyecto y se anexan todos los hitos 
identificados. 
Luego de ya tener la lista de actividades, se procede a identificar secuencia y duración 
de las mismas, en este paso es importante tener en cuenta las restricciones que 
puedan tener y poder darles una holgura de ser necesario.  
Como última medida se agregan los recursos ya identificados para cada actividad, y se 
hace seguimiento de la carga laboral, que de presentar sobrecarga se deben asumir 
más recursos de este tipo.  
El resultado final se verifica bajo una línea base de cronograma, se puede observar la 
ruta crítica, calendario de recursos, entre otras. Con ello saber de antemano 
incongruencias y posibles cambios necesarios. En este punto corregido y verificado 
será dispuesto para la aprobación por parte del gerente o director de proyecto. 
 
3.1.4 COSTO 
 
3.1.4.1 PLANIFICACION GESTION DE COSTO: En este proceso se establecen las 
herramientas que se deben utilizar para estimar los costos del proyecto y de cada una 
de sus actividades, por lo consiguiente establecer el presupuesto. Además de brindar 
las pautas de control de costos periódicamente.   
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3.1.4.2 ESTIMAR LOS COSTOS. En este proceso de acuerdo a lo observado en la 
empresa de estudio se verificó que la estimación la realizan con el método análoga y 
método paramétrico, donde se utilizan costos de proyectos anteriores similares al 
proyecto que se va a ejecutar, una ventaja de este método es que, si son proyectos 
similares, esta forma de estimar puede ser muy rápida y, sobre todo, muy segura. 
Además, como la empresa se encuentra en el área constructiva, hay muchas 
actividades que suelen repetirse por ende en costo es actual y confiable.  
Es importante aplicar este método a todos los recursos a ser utilizados en el proyecto: 
mano de obra, materiales, insumos y otras categorías como inflación o reservas. 
También se deben considerar los costos de planes de respuesta al riesgo tales como 
planes de contingencia, aunque en algunos casos pueden emplearse otras unidades de 
medida, como las horas o los días de trabajo del personal para facilitar las 
comparaciones respecto a los costos de los recursos.  
En la siguiente tabla se detallan los precios para otras categorías a tener en cuenta, 
además de lo mencionado anteriormente.  
Tabla 3.9 Formato de detalles de precios 
Costos de los servicios  especiales < consultorias, interventorias, 
estudios de material, pruebas, etc. > 
Descripción – a que 
actividad corresponde Precio 
Costos totales de los servicios de <servicio 1>   
Costos totales de los servicios de <servicio 2>   
Costos totales de los servicios  <0.000,00$> 
Otros  Costos     
Dispositivos   
Tarifa de la licencia   
Alquiler de equipos   
Formación   
Desplazamientos   
Marketing   
Envío/transporte   
Costos totales de los servicios de <categoría 2>  <0.000,00$> 
Total Costos   <0.000,00$> 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4.3 DETERMINAR PRESUPUESTO. Este proceso se basa en la suma total de 
los costos estimados de las actividades del proyecto o en la totalidad de los paquetes 
de trabajo hasta sacar una línea base de costos autorizados. En esta se contemplan 
costos de reserva de contingencia, recursos y demás. Con esta información se obtiene 
el presupuesto de cada paquete de trabajo y el presupuesto total del proyecto-  
 
Con estos dos presupuestos el equipo de trabajo puede generar una línea base de 
costos, que una vez aprobados servirá para controlar, supervisar y comparar resultados 
finales como se muestra en la siguiente grafica 1.1. 
 
Figura 3.3 Diagrama de red con la secuencia de actividades 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.1.5 GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO 
 
3.1.5.1 PLANIFICAR LA GESTION DE CALIDAD: Este proceso se realiza en la 
empresa bajo supervisiones periódicas de los especialistas en las diferentes etapas del 
proyecto, a pesar de lo anterior no cuentan con un sistema de planeación de dichos 
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controles de calidad.  
Tabla 3.10 Formato para realizar el control de calidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Así el responsable de la calidad deberá generar un documento que contenga el 
entregable del proyecto, donde indique cada cuando se realizara el seguimiento, en 
qué áreas o actividades específicas se requieres, y que pruebas o certificaciones se 
deben realizar o solicitar.  
Cabe aclarar que este formato es el que planea como se realizara la gestión de calidad, 
es el documento base para la realización y registro de seguimiento puntual a la 
actividad.  
 
3.1.6 RECURSOS  
 
3.1.6.1 PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE RECURSOS: Esta planificación se realiza 
con el objetivo de disponer de las personas apropiadas en los puestos correctos con 
las habilidades suficientes en los momentos correctos. Dicho lo anterior se propone la 
siguiente ficha mostrada en la tabla 3.11. 
 
 
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
ITEM ACTIVIDAD
PROCEDIMIENTO O NORMA 
APLICABLE
CONTROL DE 
CALIDAD
FRECUENCIA
TIPO DE INSPECCION 
O ENSAYO
RESPONSABLE DOCUMENTO 
1 ACTIVIDAD 1
2 ACTIVIDAD 2
3 ACTIVIDAD 3
4 ACTIVIDAD 4
5 ACTIVIDAD 5
CONTROL DE CALIDAD
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Tabla 3.11 Formato para gestionar los recursos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este formato debe ser diligenciado y aprobado del director de obra, para su 
seguimiento en el área de talento humano para contratación de personal idóneo para la 
ejecución de las actividades.  
3.1.6.2 ESTIMAR RECURSOS: Hay que tener claro que los recursos se dividen en 
tres factores, el recurso de personal, recurso material o consumible y recurso de 
equipos o herramientas. Estos tres, haciendo énfasis a todo el personal que va 
interactuar en el proyecto, a los insumos necesarios para cada actividad y de todas las 
herramientas o equipos necesarias para ejecutar el proyecto. En la siguiente tabla 3.5 
se muestran los entregables con sus actividades y demás características que son 
necesarios para conocer el costo total. 
 
GESTION DE RECURSOS
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
CARGO DEDICACIÓN FORMACIÓN RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA
AREA A 
DESEMPEÑARSE
operativa
externos
Administrativa
control 
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Tabla 3.12 Formato para estimar los recursos y duración del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Al finalizar la estimación el equipo del proyecto tendrá claro que recursos de materiales, 
personal y herramientas con necesarios para cada actividad. 
La estimación de la duración de cada actividad depende en gran parte de la 
experiencia el equipo de trabajo y la exactitud de detalle del formato. 
 
3.1.7 COMUNICACIONES  
 
3.1.7.1 PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE COMUNICACIONES: 
Para la compañía es importante tener un buen sistema de comunicación y para la 
ejecución de un proyecto mucho más, sabiendo la importancia del envió y recibido de 
los mensajes, es indispensable planificar e identificar los diferentes escenarios del 
proyecto el cual requerirán un canal de comunicación efectiva.  
Un ejemplo de esto, es la creación de un directorio de comunicaciones donde se 
describe el personal que participara en los trabajos del proyecto, con sus respectivos 
roles, números, correos, tanto del personal directo como de los sub contratistas. Este 
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES:
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
CORREO VERBAL OTRO
Observaciones. 
Recibe:      _______________________________
Controla : _____________________________
NOMBRE
NOMINA O 
EXTERNO
TELEFONO INFORMES PERIODICIDAD REUNIONES
MEDIO DE DIFUSION
CORREO PERIODICIDAD PARTICIPANTES
se actualiza conforme vaya ingresando un nuevo contratista al proyecto.  
El director del proyecto definirá los medios de comunicación para caso sea interna o 
externa, los informes necesarios y la periodicidad de los mismos. Al igual que las 
reuniones y las personas que participaran en ellas- al final de la planeación se tendrá 
organizado que medio de comunicación, medio de difusión, condiciones para que se de 
dicha comunicación y cada cuando se realiza.  
Tabla 3.13 Formato de diligenciamiento para la gestión de comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.8 RIESGOS 
 
3.1.8.1 PLANIFICACIÓN DE RIESGOS: En este proceso se desarrolla acciones para 
mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.  
Después de haber realizado la matriz de riesgo (ver marco teórico- 2.2.1.8) y haber 
identificado las oportunidades y amenazas, el equipo de trabajo tendrá identificado los 
riesgos potenciales, su importancia para el proyecto y las consecuencias que puedan 
tener para el proyecto. Con lo anterior se deberá definir las respuestas a cada riesgo 
definido, ya sea positivo, donde se deben generar estrategias de aprovechamiento o 
negativo, donde se deben generar estrategias de mitigación o reducción de impacto. 
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Tabla 3.14 Formato de planificación de riesgos con la probabilidad, impacto y severidad 
EVALUACION DE RIESGOS 
RIESGO 
PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD 
B M A P N B M A 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
B:  Baja 
M: Media 
A:  Alta 
P:  Positivo 
N:  Negativo 
Fuente: Elaboración propia 
En algunos casos será requerida la participación de expertos para definir las 
estrategias adecuadas sea el caso de prevención o aprovechamiento del riesgo. Con 
todo eso se podrá clasificar el impacto de cada uno y obtener una estrategia 
establecida lo que facilitará su control y reevaluación.   
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3.1.8.2 IDENTIFICAR CADA RIESGO: Una vez clasificados los riesgos, se deben 
implementar planes prioritarios para aquellos que fueron catalogados como negativos, 
ya que son los que tienen impactos que perjudican el proyecto en caso de que se 
generaran. Para los impactos de niveles bajos y medios, según la matriz de riesgo, se 
deben implementar estrategias de control.  
Tabla 3.15 Formato para la identificación de los riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
Es importante tener en cuenta que cada estrategia tiene un costo asociado por lo que 
es necesario proyectar cada costo para así crear reservas de contingencia para cada 
riesgo. Al final el equipo de trabajo tendrá un plan de gestión que deberá ser revisado y 
aprobado por la gerencia de la compañía, quien obtendrá un compromiso directo en la 
destinación de recursos monetarios para garantizar la ejecución del plan.  
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
RESPONSABLE PRESUPUESTO
PLANIFICACION DE RIESGOS
RIESGO CAUSA
MEDIDA 
PREVENTIVA
NIVEL DE 
RIESGO
PLAZO
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3.1.8.3 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO: Estos elementos representan 
dos formas (o bien, una combinación de ambos) de   conocer aquellas amenazas que 
pueden materializarse, cuáles riesgos deben ser atendidos primero, y, sobre todo, qué 
parámetros deben ser utilizados para la asignación de prioridades. En otras palabras, 
determinan la severidad de los riesgos identificados y analizados previamente. 
Un análisis cuantitativo tiene la labor de asignar valores monetarios a riesgos 
específicos, por lo que tiene como objetivo determinar una pérdida potencial asociada a 
la realización de una o más amenazas. 
 A diferencia de un análisis cualitativo, se trata de una valoración realizada a través de 
las características que tienen como base un escenario de amenaza sobre los activos, y 
generalmente está asociado a una calificación de los riesgos que utiliza como 
parámetros cualidades como alto, medio o bajo. (Mendoza, 2015) 
3.1.8.4 PLANIFICAR LA RESPUESTA: Una vez que los riesgos se hayan 
identificado y priorizado, se debe desarrollar los planes de respuesta para cada riesgo 
que se considere importante, sea por oportunidad o amenaza. Este planteamiento 
implica acuerdo sobre las acciones a tomar y respuestas a los cambios que se puedan 
generar en el presupuesto, cronograma, recursos y alcance. 
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Tabla 3.16 Formato de planificación de respuesta a los riesgos 
             
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.9 ADQUISICIONES:  
 
3.1.9.1 PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE ADQUISICIONES: Las adquisiciones que 
surgen en la compañía dependen del proyecto en su momento y puede variar en 
diferente tipo siendo compras (de caja, menores y mayores) o adquisiciones de 
contratos. (Gonzalez O. E., 2016) 
 
Compras por caja menor, sustentadas con factura, recibos de caja menor, estas 
compras tienen un encargado que se encarga de reintegrar el dinero una vez se haya 
terminado. Ejemplo de ellos, consumibles menores, peajes, gasolina, etc. 
 
Compras menores, son aquellas que superan en monto de la caja menor, son 
consumibles constantes del proyecto y se caracterizan por su almacenaje, como 
materiales de construcción, consumibles de oficina, etc. Compras que son 
programadas en determinado tiempo y tienen un proceso de control diferente, como 
solicitud de cotizaciones, selección de cotizaciones y aprobación de orden de compra 
bajo aprobación de director de obra.  
 
Compras mayores, estas realizan el mismo proceso de compras menores, salvo que 
solo es autorizado por el gerente de la empresa ya que son compras de montos 
mayores. Estas compras específicas deben ser planificadas para que sean entregadas 
en el momento y lugar indicado. Como lo son los casos de compras con dineros de 
anticipos o financiamiento externo que generen intereses innecesarios de no ser 
utilizados en el momento correcto.   
 
Por otro lado, se efectúan adquisición de contratos. Es decir, cuando una actividad en 
específico es realizada por terceros, esos se manejan por contratos y al igual que las 
compras mayores se realiza un estudio de costos a través de cotizaciones del servicio 
a prestar, selección de la mejor oferta y aprobación de gerente de obra.  
 
 Dicho lo anterior, se realizará una matriz guía, que será una herramienta para 
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desarrollar el plan de adquisiciones, que identifique y defina los bienes y servicios a ser 
adquiridos, los tipos de contratos que se utilizarán, el proceso de aprobación del 
contrato y los criterios de decisión. Además de los productos y servicios a adquirir, 
identificara los métodos de contratación y sus plazos, en ella deben enlistarse y 
justificarse esos elementos y tienen que establecerse las condiciones operantes. 
 
Tabla 3.17 Formato de diligenciamiento del pan de gestión de adquisiciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La importancia de utilizar una matriz de adquisiciones radica en que el proyecto se 
beneficia al tener información de fácil acceso que sirve para lograr un buen monitoreo 
del plan de adquisiciones y que este cumpla con los requerimientos tanto por la 
empresa como por la entidad financiadora del proyecto.  
 
3.1.10 INTERESADOS:  
 
3.1.10.1 IDENTIFICACION DE INTERESADOS:   Según la Guía PMBOK nos dice que 
los interesados incluyen todos los miembros del equipo de trabajo, así como terceros, 
ya internos o externos a la compañía y que todos ellos manejan un nivel de interés, 
responsabilidades y autoridad. 
En el siguiente formato se incluye información como identificación, evaluación y 
clasificación de los mismos. Esto como base de información y control en el sistema de 
gestión.   
 
PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
Proveedores 
precalificados
Planificacion 
del contrato
Solicitud de 
respuesta
Selección de 
Proveedor
Administracio
n del contrato
Cierre del 
contrato
producto 
o servicio 
Cronograma de adquisiciones requeridas
area/persona 
responsable
requerimiento 
de estimaciones
forma de 
contactar al 
proveedor
procedimiento  
de contratacion 
tipo de 
contrato
codigo de 
elemento
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Tabla 3.18  Identificación de Interesados  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.10.2 PLANIFICAR LA PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS: Consiste 
en la elaboración de estrategias de gestión apropiadas, para que los interesados 
participen de manera efectiva en todo el ciclo de vida del proyecto. Para ellos, el 
director del proyecto se basa en el análisis de sus necesidades, intereses e impacto 
potencial en el éxito del proyecto. Planificar la gestión de los interesados identifica 
cómo el proyecto afectará a los interesados y planifica el control para el éxito del 
mismo. (GBEGNEDJI, 2016) 
 
Tabla 3.19  Participación De Los Interesados 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
A M B
IDENTIFICACION
Apoyo u 
Opositor
EVALUACION CLASIFICACION
Influencia Tipo de 
influencia
Tipo de 
interes
Interno o 
Externo
Nombre y 
Apellidos
compañía cargo
Informacion de 
contacto
Requisitos/
espectativas
IDENTIFICACION  DE INTERESADOS
PLANIFICAR PARTICIPACION DE  INTEREADOS 
Versión
Fecha
NOMBRE DEL PROYECTO:
INFORMACION DEL PROYECTO: 
Interes en el proyecto
evaluacion de 
impacto
Control de Seguimiento
Fecha Acción Responsable Estado
Estrategias potenciales para 
ganar apoyo o reducir Obstaculo
Interesado
Observación
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Con la anterior información suministrada, se pretende que la compañía, 
específicamente el departamento de proyectos, utilice estos recursos como guía y 
complemento en sus funciones de planeación de proyectos venideros.  
Constando así que la implementación de los formatos no demanda una inversión 
económica, pero si demanda compromiso de parte de los involucrados donde se logra 
a partir de la información recopilada, unificarlos para todo el departamento y por qué 
no, en otras áreas de trabajo les ayude a mejorar cada día su compañía.  
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3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Fase 1: Estado actual: se utilizaron los siguientes mecanismos e instrumentos para la 
recolección de información 
 
1. Se investigó los procesos metodológicos implementados en la compañía, en 
diferentes departamentos.  
2. Se realizaron entrevistas a funcionarios y directivos de la entidad, respecto a los 
procesos y funcionalidad de cada uno. 
3. Con lo anterior se identificó el departamento con irregularidades de gestión de 
planeación en sus procesos. Siendo así el departamento de ingeniería de 
proyectos, quien recibe las licitaciones y se encarga de desarrollar el proyecto.  
Fase 2: Análisis de Documentos: estudio y elaboración de mecanismos con el objetivo 
de poder tener un conocimiento inicial de la situación que presenta la entidad 
1. Se realizó un análisis de documentación existente en el sistema de gestión de la 
entidad, en este paso, se identificó que la empresa no cuenta con 
documentación de planeación en todos sus procesos, y los pocos que manejan 
son de las empresas contratantes, que en muchos casos no guardan registro de 
los mismos. 
2. Observación y recolección de fuentes de información, tales como tesis, libros, 
textos, revistas, normas, etc., existentes tanto en medios físicos, electrónicos y 
publicados en Internet, se utilizaron los lineamientos de la Guía PMBOK como 
base para el  manejo de procesos, aplicación y parámetros para la creación de 
los formatos.  
Fase 3: Desarrollo de diseño metodológico bajo los lineamientos de la Guía PMBOK en 
los procesos de planeación para la aplicación en el departamento de proyectos de la 
empresa.  
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1. Como primera medida se definieron las áreas de conocimiento y  los grupos de 
procesos  que aplicaban a la entidad, donde se identificó falencias específicamente 
los grupos de proceso  de Iniciación y Planificación.  
 
2. Se elaboró un documento que contiene las recomendaciones y los lineamientos 
definidos y dados por la Guía PMBOK para implementar en la entidad con el objetivo 
de  mejorar los procesos internos.  
3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
• Análisis de documentos: Se realizaron análisis cualitativo de los documentos, 
entrevistas, artículos y demás donde se buscó recaudar información sobre las 
peculiaridades y características, que pudiera tener el objeto de estudio. Por 
consiguiente, se realizó un proceso de interpretación y luego de sincronización 
de la información.  
 
• Con la información recopilada se procedió a elaborar el diseño metodológico de 
diagnóstico. 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Se realizaron investigaciones de campo con el personal de la empresa AMR 
CONSTRUCCIONES S.A.S. dirigida a recopilar los datos de la realidad objeto de este 
estudio. 
Se utilizó un diseño descriptivo, donde se buscó recolectar datos específicos dando 
respuesta a la situación actual y problemática presentada.   
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3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
Alcance:  
 
El proyecto en desarrollo tiene como alcance poder brindar a la empresa AMR 
CONSTRUCCIONES S.A.S un documento que mediante la formulación y bajo 
lineamientos de la Guía PMBOK, le brinde al personal un instrumento que con su 
aplicación ayude a contrarrestar las falencias encontradas específicamente en los 
procesos de inicio y planeación de sus proyectos. 
 
• Se investigó sobre la metodología que se realiza actualmente en la empresa 
desde la llegada de un proyecto, su proceso de ejecución y entrega. De acuerdo 
a esto se realizaron las observaciones pertinentes.  
• Con el anterior paso se pudo ubicar a los responsables de cada área y se 
presentó la posible aplicación de los métodos de la Guía PMBOK como fin para 
mejorar sus actividades.  
 
Limitaciones: 
  
1. Ya que la información necesaria para el presente trabajo fue proporcionada por 
la empresa, existía una limitación en cuanto a la disposición de la misma, 
situación que no se presentó, ya que la información fue suministrada sin ningún 
contratiempo.  
2. Cabe aclarar que este proyecto de grado se limita a los procesos metodológicos 
que va a realizar el Departamento de ingeniería de proyectos solamente.  
3. Se realizaron cambios al cronograma planteado inicialmente, sin causar ningún 
inconveniente. 
4. Hubo ajuste de tiempo por parte de los investigadores por el límite de entrega 
del producto final. 
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4 PRODUCTOS A ENTREGAR 
Los productos a entregar derivados del presente proyecto de investigación serán los 
siguientes:  
• Diseño metodológico (formatos y fichas) en Formato Digital 
• Proyecto de grado – Tesis en formato Digital 
• Articulo 
• Presentación en diapositivas  
5  ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
5.1 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS 
• Se dio cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente trabajo de 
investigación al completar el diseño propuesto, 
• Se logró una colaboración de parte del personal de la empresa respecto a la 
información necesaria para el proyecto en estudio.  
• El presente trabajo de grado se limita a la entrega del diseño de la metodología 
más no en su aplicación, se espera que al ser aplicado en los proyectos de la 
empresa   logre una mejora en sus procesos, ayudando así a la mejora de 
gestión de otros departamentos de la compañía. 
5.2 COMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS 
RESULTADOS 
La metodología enmarcada en el presente trabajo de grado sirve como punto de partida 
para la implementación de los lineamientos de la Guía PMBOK en la empresa AMR 
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CONSTRUCCIONES S.A.S., por tal motivo la respuesta resulta afirmativa pues de 
acuerdo a los entregables la empresa cuenta con una nueva herramienta que puede 
aplicar en futuros proyectos y hay un interés latente de todos sus miembros por 
evidenciar los resultados de su aplicación. 
5.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
Las estrategias de comunicación del proyecto serán las siguientes:  
• Proyecto de grado – tesis: Se dispondrá de una copia del documento en la 
biblioteca de la universidad Católica de Colombia, la cual será de libre consulta 
para los usuarios de la misma, estableciendo una estrategia de comunicación 
externa mediante documento escrito. 
• Articulo: Se dispondrá junto al documento de proyecto de grado – una copia del 
mismo en la biblioteca, no obstante, este también podrá ser publicado en 
revistas especializadas o en la empresa.   
• Informe suministrado a la empresa: Se realizará la entrega de una copia de 
dicho informe a la empresa mediante comunicación interna con la empresa, que 
permitirá su conocimiento al interior de la organización. 
• Plan de capacitación: Se estableció como estrategia de comunicación final una 
capacitación a dictarse en las instalaciones de la organización a todo el personal 
interesado que intervenga en los proyectos de la empresa. (Ver anexo, Ficha 17) 
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6. CONCLUSIÓN 
Luego de realizado el análisis y desarrollo del diseño metodológico a través de 
formatos de los procesos de planificación en el departamento de proyectos, se 
puede concluir lo siguiente:  
• Se espera que los formatos para la metodología en los procesos de planificación 
constituyan un parámetro fundamental para el equipo de trabajo y ayude a agilizar 
sus actividades delegadas sobre el proyecto a realizar. Su exactitud dependerá en 
la óptima calidad a la hora de formularlos. 
• Los formatos no solo amplían el campo de acción del departamento de proyectos, 
sino que son útiles para cualquier área de trabajo, ya sea administrativa, Logistica y 
demás, ya que constituyen unos lineamientos globales para cualquier área. 
• Es claro que la Guía del PMBOK es un texto de obligatoria consulta y seguimiento 
por parte del equipo de trabajo y gerente de proyectos, ya que brinda aspectos 
claves para a la gestión de procesos en todas sus áreas de trabajo.  
•   Dichos formatos deben ser revisados una vez al año, para actualizarlos en las 
nuevas tecnologías y observaciones que se realicen a este, por el uso continuo en 
las solicitudes de proyectos al fin de mejorarlo y actualizarlo. 
• Es importante que antes de dar inicio a la metodología se realice una capacitación 
interna de los implicados donde se deje claro de dónde salen estos formatos, del 
porque en su empresa es necesario su aplicación. Programa de capacitación que 
también se propone en la presente tesis.  
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ANEXOS 
 Ficha 1. 
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Ficha 2.   
 
 
PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO
Versión
Fecha
NOMBRE DEL PROYECTO:
INFORMACION DEL PROYECTO: 
Rol en el proyecto Dependencia Firma Fecha
Informacion del Documento
Historia de revision del documento 
Fecha Version Revisado por Dependencia
Fecha de creacion
Ultima vez guardado
Descripcion General de 
cambios
Equipo de proyecto:  Los abajo firmantes hemos elaborado el presente plan de gestion del proyecto de : 
Nombre
Nombre del Documento
Nombre del Archivo
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Ficha 3.   
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Ficha 4. 
 
 
  
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
Item INTERESADOS DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
NECESIDADES, 
METAS DEL 
NEGOCIO
OBJETIVOS 
DEL 
NEGOCIO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Observaciones. 
Recibe:    _______________________________
Controla :   _______________________________
IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTO
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Ficha 5. 
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Ficha 6. 
 
 
 
 
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
ENTREGABLE ACTIVIDAD PREDECESORA O TIPO DE RELACION
RESTRICCION Y 
SUPUESTOS
FECHA DE 
INICIO
FECHA DE 
ENTREGA
SECUENCIA DE 
ACTIVIDAD
A -
B A
C B
D C
E C
A -
B A
C B
D C
E C
A -
B A
C B
D C
E C
A -
B A
C B
D C
E C
A -
B A
C B
D C
E C
Observaciones. 
Recibe:    _______________________________
Controla :   _______________________________
ENTREGABLE 
ENTREGABLE 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES
ENTREGABLE 
ENTREGABLE 
ENTREGABLE 
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Ficha 7. 
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Ficha 8. 
 
  
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
ITEM ACTIVIDAD
PROCEDIMIENTO O NORMA 
APLICABLE
CONTROL DE 
CALIDAD
FRECUENCIA
TIPO DE INSPECCION 
O ENSAYO
RESPONSABLE DOCUMENTO 
1 ACTIVIDAD 1
2 ACTIVIDAD 2
3 ACTIVIDAD 3
4 ACTIVIDAD 4
5 ACTIVIDAD 5
Observaciones. 
Recibe:    _______________________________
Controla :   _______________________________
CONTROL DE CALIDAD
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Ficha 9. 
 
 
 
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
CARGO DEDICACIÓN FORMACIÓN RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA
AREA A 
DESEMPEÑARSE
Observaciones. 
Recibe:    _______________________________
Controla :   _______________________________
GESTION DE RECURSOS POR CARGO
operativa
externos
Administrativa
control 
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Ficha 10. 
. 
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Ficha 11.  
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Ficha 12. 
 
Versión
Fecha
Responsable
Razón
NOMBRE DEL PROYECTO:
Observaciones. 
Recibe: _________________________________
Controla : _______________________________
PLANIFICACION DE RIESGOS
RESPONSABLE PRESUPUESTORIESGO CAUSA
MEDIDA 
PREVENTIVA
NIVEL DE 
RIESGO
PLAZO
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Ficha 13. 
 
Ficha 13. 
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Ficha 14.  
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Ficha 15. 
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Ficha 16. 
 
 
 
  
PLANIFICAR PARTICIPACION DE  INTEREADOS 
Versión
Fecha
NOMBRE DEL PROYECTO:
INFORMACION DEL PROYECTO: 
Interes en el proyecto
evaluacion de 
impacto
Control de Seguimiento
Fecha Acción Responsable Estado
Recibe:      _______________________________
Controla : _____________________________
Estrategias potenciales para 
ganar apoyo o reducir Obstaculo
Interesado
Observación
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Ficha 17. 
 
PLAN DE CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN DE METODOLOGIAS SEGÚN 
LA GUIA PMBOK APLICANDOLA A LAS NECESIDADES ACTUALES DE AMR 
CONSTRUCCIONES 
INTRODUCCION 
Según el estudio de investigación del PMI sobre el Valor de la Dirección de Proyectos, 
las organizaciones que ofrecen capacitación en dirección de proyectos, son más 
eficientes y están mejor equipadas para los desafíos que ocurren constantemente en el 
entorno de los negocios. 
Aun cuando su organización haya establecido procesos que se refinan durante años, 
depende de sus empleados el seguir dichos procesos o mejorarlos. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
• Proporcionar orientación e información relativa de los procesos del PMBOK para su 
aplicación y mejora en la compañía. 
• Proveer conocimientos a través de formatos y metodologías para desarrollar 
habilidades que contribuyan a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 
rendimiento colectivo. 
• Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de 
actividad. 
CONTENIDO DEL PROGRAMA 
Se aclarará definiciones como: 
Dia 1: Presentación de capacitación, inductores e inducción a PMI y PMBOK 
Dia 2: Repaso de los grupos de procesos y sus aplicaciones 
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Dia 3: Aportes a la empresa por medio de la aplicación de la guía PMBOK-  
Dia 4: TALLER 1 explicación de formatos suministrados a la empresa y Desarrollo de 
los formatos por cada coordinador, incluyendo los aportes y adecuación de las mismas 
para su aplicación en su día a día.  
Dia 5: Finalización de capacitación, conclusiones e inquietudes.  
 
ALCANCE- Participantes 
El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal administrativo 
que maneje las áreas de proyectos e ingeniería de la empresa AMR 
CONSTRUCCIONES, incluyendo al gerente o jefe de área para aprobar o sugerir 
cualquier cambio a lo propuesto. 
 
CARGO  NOMBRE  
GERENTE GENERAL  ALFREDO MUÑOZ  
GERENTE DE PROYECTOS  JUAN ESTEBAN MUÑOZ  
COORDINADOR DE PROYECTOS  JUAN CARLOS VARGAS   
COORDINADOR DE PROYECTOS  PETER ROBLES  
COORDINADORA DE COMPRAS  KIMBERLYN HERNANDEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  EDUARDO MONTEVERDE  
COORDINADOR DE DISEÑO  YAIRSIÑO SUAREZ  
ARQUITECTA   LAURA ALVAREZ  
INGENIERA DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS  TATIANA PARRA   
COORDINADORA DE EQUIPOS  ZULLY CAIAFFA  
 
EJECUCION 
1. Lugar: Instalaciones de AMR CONSTRUCCIONES - Sala de juntas 
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2. Tiempo de Duración – Cinco días de 5:00 a 7:00 PM  
3. Persona Responsable de la Capacitación o Instructor:  Estudiante de la Universidad 
Católica de Colombia 
4. Fecha de realización: A definir por la empresa.  
METODOLOGÍA UTILIZADA. (Técnica de Capacitación) 
 
1. Metodología de exposición – diálogo. 
2. Entrevista de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente. 
3. Presentación de casos particulares de su área. 
4. Presentación de formatos o guías para los grupos de procesos que apliquen en el 
área de proyectos 
5. Diligenciamiento de los formatos 
6. Preguntas 
7. Respuestas 
EVALUACIÓN 
Retroalimentación de la actividad 
Evaluación de Desempeño 
Conclusión 
 
ENTREGABLES 
Informe resultado de capacitación a Gerencia. 
 
RECURSOS 
 
Proyector o televisor  
Sala de juntas 
Formatos y guías  
Tiempo y asistencia del personal. 
